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RESUMEN EJECUTIVO

GADMCP
Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal
del Cantén Portoviejo

AECID
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CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA LOS
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE
DOTACION DE AGUA POTABLE Y SOLUCIONES SANEAMIENTO EN

COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO Y

PARROQUIA COLON - FASE 2 - DEL CANTON PORTOVIEJO.
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ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

Agencia Espafola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo

Cédigo Organico de Organizacion Territorial,

Descentralizacion

Autonomia vy

Departamento del Fondo de Cooperacion para Agua y Saneamiento
Equipo de Gestién

Fondo de Cooperacion para Aguay Saneamiento

Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal

Latin American Investment Facility

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

Oficina de la Cooperacion Espafiola

Plan Operativo Anual

Plan Operativo General

Empresa Publica de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo

Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica

Reglamento Operativo del Programa
Términos de Referencia

Unidad de Gerenciamiento del Proyecto Base
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RESUMEN EJECUTIVO

1. TIPO DE PROCESO:

SBCC (Seleccion Basada en Calidad y Costo) — Metodologia BID

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial es de USD. 170.865,20 (CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas

IVA, y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de CIENTO VEINTE DIAS calendario
(120), contados a partir del dia siguiente de la notificacidén por escrito por parte del administrador
del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por
el contratista.

3. RESPONSABLE DE LA CONTRATACION

Direccion requirente: Ab. Julio Bermidez Montafio — Director General de la UGP
Responsable del area requirente: Ab. Julio Bermudez Montafio — Director General de la UGP

Responsable de solicitud: Ing. Carlos Cedefio Farfan, Director Técnico del Programa de
Zonas Dispersas

Administrador de Contrato: Por definir

4. OBJETO DE CONTRATACION:

Este proceso tiene por objeto contratar los ESTUDIOS PARA LOS DISENOS DEFINITIVOS
PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DOTACION DE AGUA POTABLE Y
SOLUCIONES SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA
PARROQUIA SAN PLACIDO Y PARROQUIA COLON - FASE 2 - DEL CANTON
PORTOVIEJO.

5. ANTECEDENTES:

El Ecuador es un estado constitucional de derechos vy justicia social, democratica, soberana,
independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de Republica y
se gobierna de manera descentralizada.

La vigente constitucion politica del Ecuador establece en el Art. 238 “Los gobiernos auténomos
descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran por
los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participacion
ciudadana. En ningun caso el ejercicio de la autonomia permitira la secesion del territorio
nacional. Constituyen gobiernos autonomos descentralizados las juntas parroquiales rurales,
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales”.

La Constitucion Politica del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capitulo Cuarto - Régimen
de Competencias y el Cdédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia vy
Descentralizacion — COOTAD en el Art. 137, contienen el ejercicio de las competencias
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exclusivas de los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales, siendo su obligacion
prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuracion de aguas residuales,
manejo de desechos sdlidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley.

Dentro de este marco, el GAD Municipal del Cantdn Portoviejo, presidido por el Sefior Alcalde
Magister Javier Pincay Salvatierra, y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua y Saneamiento
para las parroquias rurales dispersas (UGP) dirigido por el Ab. Julio Bermudez Montafo,
plantea la necesidad de un proyecto cuyo objetivo principal sea realizar los estudios de
ingenieria y detalle para los disefios de ampliacién de cobertura de los sistemas de agua potable
y saneamiento para las comunidades dispersas del Cantén Portoviejo, sectores que
actualmente cuenta con dotacion de agua potable y saneamiento.

Con fecha 07 de diciembre de 2018, el Concejo de Ministros del Gobierno Espafiol, autorizo la
concesion de una aportacion a favor del BENEFICIARIO para la cofinanciacion del denominado
programa “Agua y Saneamiento en comunidades rurales dispersas en el Cantén Portoviejo,
Provincia de Manabi, por un importe equivalente a dos millones trescientos catorce mil
quinientos veinticinco euros 2.314.525 €.

Con fecha 11 de diciembre de 2018 la AECID remite la Resoluciéon de Concesidén Subvencion
de Cooperacion Internacional al GAD Municipal del Cantén Portoviejo.

Con fecha 28 de diciembre de 2018 el Gobierno Autdbnomo Descentralizado Municipal del
Canton Portoviejo (GADMCP), firmé un convenio de financiacion con el Instituto de Crédito
Oficial, entidad publica empresarial en nombre del Gobierno de Espaia para el “PROGRAMA
DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS

DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI”, el mismo que es ejecutado,
gestionado y administrado por la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el
Desarrollo (AECID).

Con fecha 14 de mayo de 2020, se da por aprobado el Plan Operativo General (en adelante POG)
donde se indican las acciones contempladas en el programa y se incluyen los resultados,
indicadores, productos, cronograma y presupuesto, planificados y alineados con el fin de dotar
de agua y saneamiento a comunidades dispersas rurales del canton Portoviejo y se establece
el plazo de ejecucion de 48 meses, es decir hasta el 13 de mayo de 2024.

Considerando, que con fecha 23 de diciembre de 2024, el Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Asuntos Exteriores, Unién Europea y Cooperacién, autorizé la financiaciéon
adicional, en el marco de la propuesta de esta Fase Il, ampliacion de alcances de la intervencién
en curso, por un importe de un milléon de euros (1.000.000 €) al GAD Municipal del Canton
Portoviejo, con cargo al Fondo de Cooperacion de Agua y Saneamiento.

Considerando, que con fecha 26 de diciembre de 2024, la AECID remite la resolucion con
Modificacion de Resolucién de concesion Subvencion de cooperacion internacional, donde
resuelve:

= (..) Primero.- Incrementar en un millon la cuantia de la subvencion
establecida en el apartado 1°) Entidad beneficiaria, modalidad y
cuantia, en su numeral 3, (...)

» (...) Segundo.- Plazo de ejecucion Incrementar en treinta y seis (36)
meses el plazo de ejecucion de la subvencion establecido en el
apartado 5°) Plazo de ejecucion, quedando el mismo establecido en los
siguientes términos: El plazo previsto para la ejecucion de la intervencion
subvencionada es de noventa y tres (93) meses y finaliza el 13 de febrero
de 2028 (...).
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Con fecha 04 de febrero de 2025, la AECID remite la SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE
FINANCIACION EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
(ICO), EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE

ESPANA Y POR CUENTA DEL ESTADO ESPANOL y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Canton Portoviejo de la Republica del Ecuador para el programa (ECU-051-B),
en la que se amplia el monto de donacion y el plazo hasta el 13 de febrero de 2028.

Que con fecha, 12 de febrero de 2025 se celebr6 la reunion del Comité bilateral N°12, en el
marco del programa de “AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES
DISPERSAS DEL CANTON PORTOVIEJO, ECUADOR’, donde se traslada a la AECID la
solicitud de la quinta modificacion del Plan Operativo General (POG) y el Plan Operativo Anual
6 (POA 6), ambos motivados y alineados con la ampliacién del presupuesto, de los alcances y
del plazo del citado Programa.

Que, mediante Oficio CV-66-2025 OCE-ECU, de fecha 14 de abril de 2025, la Agencia
Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo (AECID) notifico lo siguiente:

“Una vez revisada y analizada toda la informacion de sustento remitida a la Oficina del
FCAS, y tras verificar que se ha incorporado adecuadamente la ampliacién del programa en
la formulacion, se aprueba la quinta modificacién del Plan Operativo General (POG) para el
Programa ECU-051-B. Asimismo, se aprueba el sexto Plan Operativo Anual (POA 6), que
recoge las actividades correspondientes al primer trimestre de 2025, conforme a la prorroga
del POA 5.

La fecha de efectos del POA 6 sera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, alinedandose
con el ciclo presupuestario municipal.

Que, mediante Oficio Nro. GADMP-DGAPA-2025-0021-0, la UGP — Plan Triple AAA, le solicita
a la Direccién Zonal 4 del Ministerio de Ambienta, Agua y Transicion Ecologica (MAATE) lo
siguiente:

(...) Conforme al antecedente anteriormente descrito me permito solicitar a usted, si es
factible o no solicitar de nueva viabilidad técnica para la ejecucién de estudios y para la
construccion de ampliaciones de cobertura en los sistemas de agua potable de las
comunidades de El Gramal, Cruz Alta y Tres Caminos, dado que se trata de una ampliacion
de cobertura sobre sistemas ya existentes y operativos, técnicamente viables.

Esta solicitud se ampara en lo establecido en el Manual del Proceso de Aprobacion de
Términos de Referencia y Emision de Viabilidades Técnicas para Proyectos de Agua
Potable y Saneamiento (Cédigo MAATE-DAPS-P04-MPO1, enero 2024), el cual, en el
apartado 5 “Reglas del Negocio”, establece que: "No requiere viabilidad técnica proyectos
que sean de tipo operacion y mantenimiento, regeneracion urbana o ampliacién de cobertura
de servicio de agua potable y saneamiento, siempre y cuando la Autoridad Unica del Agua
realice un analisis previo de la solicitud que debera realizar el prestador de servicio."

Considerando que, mediante oficio Nro. MAATE-DZ4-2024-1149-0, la Direccion Zonal del
MAATE, indica que anexa informe técnico Nro MAATE-UAPSRD-AOPA-AMP-AA.PP-01-2424,
el cual en su parte concluyente indica: que el referido proyecto de ampliacion de cobertura
presentado, no necesita la emision de una nueva viabilidad técnica.

6. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION:

La Constitucion Politica del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capitulo Cuarto - Régimen
de Competencias y el Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
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Descentralizacion — COOTAD en el Art. 137, contienen el ejercicio de las competencias
exclusivas de los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales, siendo su obligacion
prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuracién de aguas residuales,
manejo de desechos solidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley.

El cantdon de Portoviejo se situa en la parte central de la costa de Ecuador, dentro de la provincia
de Manabi, extendiéndose a lo largo de ocho (8) parroquias, seis (6) rurales y dos (2) urbanas
tal y como se recoge en la tabla e imagenes adjuntas:

EGIIETEE

N. NOMBRE DE TIPO
° PARROQUIA PARROQUIA

1 ALHAJUELA RURAL

2 CALDERON RURAL

3 CHIRIJOS RURAL

4 PUEBLO RURAL

NUEVO

5 RIOCHICO RURAL

6 SAN PLACIDO RURAL

7 CRUCITA URBANA
8 PORTOVIEJO URBANA

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua potable y
saneamiento del cantén Portoviejo, el Gobierno Autdonomo Descentralizado Municipal del
Pagina | 6
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Canton Portoviejo (GADMCP) en coordinacion con PORTOAGUAS EP, contraté a la Empresa
Publica de la Universidad de Cuenca para la realizacion de los “Estudios Integrales de
Factibilidad y Disefio Definitivo de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Pluvial de las Parroquias Urbanas y Parroquias Rurales del Cantén Portoviejo, Provincia de
Manabi”, entre las que se encuentran las parroquias rurales de San Placido, Alhajuela, Chirijos,
Abdén Calderdn, Riochico, Pueblo Nuevo y algunas zonas de la parroquia urbana de Portoviejo
(sector Coldn) y parroquia urbana de Crucita, que en la actualidad adun se encuentra en
discusion su inclusion o no dentro del ambito del proyecto y si sera dentro del mismo sistema
0 con uno independiente.

Tras el resultado fallido de una operacién de crédito para una infraestructura de riego, vinculada
a la reconstruccion post-terremoto en Manabi, el Ministerio de Finanzas del Ecuador plante¢ la
posibilidad de que esa fuera sustituida por el que partir de ahora llamaremos como
“PROYECTO BASE” fruto de la existencia del proyecto anteriormente mencionado “ESTUDIOS
INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALES DE LAS PARROQUIAS
URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTON

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI”. Ante la imposibilidad de asumir la totalidad de la
financiacion, la AECID ha promovido la participacion del Banco Europeo de Inversion (BEI) y
del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), con los cuales viene trabajando
conjuntamente en el analisis de su viabilidad técnica y financiera.

El Proyecto Base ha propuesto el abastecimiento de distintas areas localizadas a lo largo de
una red principal de distribucion prevista en al menos dos fases de desarrollo, tal y como se
refleja en el plano que se incorpora a continuacion:

“Esudics Infegraies y Diseno Defritivo do los SAF.ALC Sanitano y
Pluvinl da Los Paroquas Urbenas y Rursies dol Cantdn Potonag’

Areas de disefio en Fase |; Color magenta.

Areas de disefio en Fase Il;

Areas en transito inicial del cantén de Portoviejo. Color verde.
Areas en transito inicial de otros cantones. Color azul.

Como se aprecia en la imagen el proyecto extiende su ambito de actuacion a unas areas muy
concretas de cada parroquia, a lo largo de la red principal disefiada, dejando un gran nimero
de nucleos y areas pobladas sin incorporar, predominando las correspondientes al ambito rural
disperso.

Desde el GAD Municipal del Cantén Portoviejo existen distintas alternativas para solventar la
actual y futura falta de servicios de abastecimiento y saneamiento en las comunidades rurales
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dispersas mencionadas anteriormente, habiéndose iniciado estudios y propuestas dirigidos a
comunidades concretas, como es el caso particular, entre otros, de un area en la zona sur de
la parroquia de San Placido, promovido por el CONAGOPARE MANABI (Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador) que abarca al menos 11 comunidades (Mancha
Grande, Los Manantiales, Cerro Gabino, etc.) y que prevé su abastecimiento desde el propio
embalse de Poza Honda. A pesar de estas iniciativas, Proyecto Base y propuestas particulares
dirigidas a grupos reducidos de comunidades, un gran numero de comunidades rurales
dispersas quedan fuera de las mismas, coincidiendo en gran medida con las comunidades mas
desfavorecidas del canton.

Ala vista de la problematica detectada, el GAD Municipal del Canton Portoviejo y la AECID han
identificado conjuntamente una propuesta de abastecimiento de agua potable y saneamiento
para las comunidades rurales dispersas mas desfavorecidas que quedarian fuera del alcance
del propio Proyecto Base, tanto de acuerdo a las fases de disefio actual, como en las
susceptibles de serlo en futuras ampliaciones “légicas” del mismo, asi como de otras iniciativas
actualmente en estudio o en fase de desarrollo, de manera que se pueda valorar la posibilidad
de iniciar un proyecto que complemente el servicio aumentando el nimero de zonas atendidas
a poder ser hasta alcanzar el maximo nimero de las comunidades dispersas existentes.

Con seguridad este proyecto brindara a la poblacion un adecuado abastecimiento de agua
potable y correcto recoleccidon de aguas servidas, mejorando notablemente la calidad de vida
de las comunidades a beneficiarse.

Con esta consideracion, se justifica contratar una consultoria profesional en ingenieria civil con
especialidad en el disefio de sistemas de agua potable y saneamiento, para cumplir con lo
constante en la carta magna y asi mejorar las condiciones de vida de los todos los pobladores
de nuestro pais

7. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendario, que
estaran acordes con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la propuesta recibida,
negociada y aceptada por las partes.

La primera fase (FASE 1): 60 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
notificacion por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del
anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

La segunda fase (FASE 2): 60 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
notificacion por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la aprobacion de la
FASE 1.

Los plazos de aprobacion por parte del GAD Municipal del Canton Portoviejo y de las diferentes
instancias municipales y de aprobacion de los distintos estudios, no son imputables al plazo del
contrato. A la entrega de cada producto, el Administrador del contrato contara con 10 dias
término para la emision de observaciones o aceptacion del mismo, y el consultor 15 dias
término adicionales para absolver dichas observaciones.

En caso de que el consultor no subsane de manera satisfactoria las observaciones iniciales, o
si producto de las modificaciones realizadas surgieren nuevas observaciones, el Administrador
del Contrato emitira un nuevo pronunciamiento. Para este segundo y cualquier posterior ciclo
de revisién, el Administrador del Contrato contara con un plazo maximo de cinco (5) dias
término para su revision, y el consultor dispondra de un plazo improrrogable de ocho (8) dias
término para realizar las correcciones definitivas.

Si agotados estos plazos el consultor no lograra obtener la aprobacién del producto por no
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haber absuelto correctamente las observaciones, el tiempo adicional que le tome la correccion
sera imputable a su responsabilidad, procediendo la aplicacion de las multas establecidas en
el contrato por cada dia de retraso hasta la aceptacion técnica que habilite la recepcion
definitiva.

La entidad, a través de la administracion del contrato, y técnicos, realizara un seguimiento a
detalle del desarrollo del proyecto con el fin de verificar el cumplimiento de cada producto y sus
plazos. Con este fin convocara las reuniones que sean necesarias.

Los tiempos que se produjeran por las gestiones de autorizacion y/o permisos en entidades
gubernamentales ajenas al GAD Municipal del Cantén Portoviejo, (si fuera el caso), no seran
imputables al consultor, dado que no se encuentran dentro de la potestad del mismo. Sin

embargo, el Administrador del contrato evidenciara las gestiones que efectue el consultor hasta
la debida obtencién de las respectivas autorizaciones.

VIGENCIA DE LA OFERTA:

Las ofertas se entenderan vigentes hasta 90 dias.

REAJUSTES DE PRECIO:
No aplica.

FORMA DE PAGO:

Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA POBLACION
RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, ECUADOR
2021/SPE/0000400016

10.1. ANTICIPO

Se otorgara un anticipo del 30% del total del monto total de la contratacién, este sera
utilizado directamente en actividades relacionadas al contrato.

10.2. CONDICIONES DE PAGO
Anticipo: 30 %

El 70% restante se cancelara de la siguiente manera descontando el valor del anticipo que se
amortizara en cada pago:

El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera:

45% a la entrega de la Fase 1, previa aprobacion del administrador de contrato.
55% a la entrega de la Fase 2 previa aprobacién del administrador de contrato.

La amortizacion del anticipo se efectuara al momento de aprobarse cada pago presentado; el
valor sera amortizado proporcionalmente en cada pago, hasta la terminacion del plazo
contractual.

El dltimo pago se lo realizara, previo informe favorable del administrador del contrato, acta de
entrega recepcion - definitiva o de recepcion definitiva y presentacion de factura.
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Previo informe favorable del Administrador de Contrato y presentacion por parte del proveedor
los documentos habilitantes para el pago, tales como:

Factura.

Acta de entrega recepcion parcial y/o definitiva.

Informe del Contratista.

Planilla con documentacién de respaldo aprobada por el Administrador de contrato.
Documentos habilitantes del contratista.

Informe favorable el Administrador de Contrato.

Indicar si el proceso forma parte de un proyecto de inversion
SI

Indicar el nombre del proyecto de inversion:

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA

POBLACION RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, ECUADOR
2021/SPE/0000400016

INDICAR EL VALOR POR COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO

Las bases del presente proceso de contratacion estan disponibles, sin ningun costo, en el portal

web oficial del Programa de Agua Potable y Alcantarillado del Canton Portoviejo, “Plan Triple
A’ https://plantripleaaa.com/
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TERMINOS DE REFERENCIA
ANTECEDENTES

Con fecha 03 de junio 2021, el GAD Municipal del Cantén Portoviejo fue beneficiario de una
Resolucion de Concesion de Subvencion dineraria de la Agencia Espanola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo (AECID), para el “PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA POBLACION RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO,
PROVINCIA DE MANABI, ECUADOR”, el cual es financiado con recursos de Latin America
Investment Facility (LAIF) de la Union Europea.

Con fecha 29 de noviembre de 2021, se aprobd el Reglamento Operativo del Programa (ROP) de
zonas dispersas, donde se agrupan las dos actuaciones del sector de intervencion con fondos del
FCAS-AECID (AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DEL
CANTON PORTOVIEJO ECU-051-B) y del LAIF-AECID (AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SOSTENIBLES PARA LA POBLACION RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE
MANABI, ECUADOR - 2021/SPE/0000400016), ambos ejecutados por el GAD Municipal del Cantén
Portoviejo dentro del Programa de agua y saneamiento para las parroquias rurales.

Mediante N° GADMP-2021-UGP-079, de fecha 9 de julio de 2021, la UGP — Plan Triple AAA solicita
la revision, aprobacion de los Términos de Referencia del estudio “Disefno definitivos para la dotacion
y construccion de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades dispersa — Fase I, del
canton Portoviejo”.

Mediante Oficio Nro. MAAE-DZ4-2021-1463-O de fecha 05 de octubre de 2021, el MAATE, otorga la
“APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIAS” al proyecto antes mencionado.

Con fecha 19 de abril de 2022, se da por aprobado el Plan Operativo General (en adelante POG) y
Plan Operativo Anual 1 (POA 1) donde se indican las acciones contempladas en el programa y se
incluyen los resultados, indicadores, productos, cronograma y presupuesto, planificados, alineados
con el fin de dotar de agua y saneamiento a comunidades dispersas rurales del cantén Portoviejo.

Mediante oficio CV-236-2022 OTC-ECU de fecha 23 de julio de 2022 se informa que han sido
aprobadas por la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID) las
modificaciones del Plan Operativo General (POG) y del primer Plan Operativo Anual (POA 1),
correspondiente al afio 2022, de la subvencion 2021/SPE/0000400016 para el “Programa Agua
Potable y Saneamiento Sostenibles para la Poblacion Rural del cantdén Portoviejo, provincia de
Manabi, Ecuador”.

Mediante oficio CV-012-2023 OTC-ECU de fecha 19 de enero de 2023, se informa que ha sido
aprobado por la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID) el Plan
Operativo Anual POA 2 del Programa ECU LAIF 016, para el “Programa Agua Potable y Saneamiento
Sostenibles para la Poblacién Rural del Cantén Portoviejo, provincia de Manabi, Ecuador”. Mediante
oficio CV-350-2023 OTC- ECU de fecha 27 de diciembre de 2023, la AECID aprueba una prérroga al
Plan Operativo Anual (POA 2) hasta el 30 de abril de 2024.

Mediante oficio CV-91-2024 OCE-ECU de fecha 10 de mayo de 2024, la AECID aprueba la extension
de plazo del Plan Operativo Anual (POA 2) del Programa, hasta que esté aprobada la modificacion
de Resolucion de Concesiéon de Subvencion dineraria que amplie el plazo de ejecucion, supeditada
a la previa suscripcion de una Adenda al Acuerdo de Contribucion entre la Union Europea y la AECID.

Considerando que la AECID comunicé mediante correo electrénico de 2 de diciembre del 2024, la
modificacion de la Resolucion de Concesion de Subvencion de Cooperacion Internacional, en la que
se aprueba la ampliacién del programa hasta el 14 de diciembre de 2027, y conforme a lo establecido
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en la propuesta de modificaciéon del POG y POA 3 del PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA POBLACION RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO,
PROVINCIA DE MANABI, ECUADOR (2021/SPE/0000400016), presentadas en el 11° Comité
Bilateral y que estan siendo analizadas por AECID, donde se indican las acciones contempladas en
el programa y se incluyen los resultados, indicadores, productos, cronograma y presupuesto,
planificados, alineados con el fin de dotar de agua y saneamiento a comunidades dispersas rurales
del canton Portoviejo.

Mediante oficio CV-7-2025 OCE-ECU de fecha 10 de enero de 2025, la AECID aprueba la
modificacion del Plan Operativo General (POG) y el Plan Operativo Anual 3 (POA3) presentado para
el “PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA POBLACION
RURAL DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, ECUADOR", con efectos desde el

30 de noviembre 2024. De esta manera, el Plan Operativo Anual 3 (POA3) tendra una vigencia
operativa que abarcara desde el 30 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con fecha, 22 de septiembre de 2025 mediante Oficio Nro. GADMP-DGAPA-2025-0046- O, la UGP

— Plan Triple AAA solicita al MAE lo siguiente:

1. Si la aprobacion de Términos de Referencia emitida en octubre de 2021 continda vigente a
la presente fecha, considerando que fue otorgada bajo el marco normativo de 2018 que no
contemplaba caducidad.

2. Si corresponde aplicar de manera retroactiva la disposicion del Manual 2024 que fija un
plazo de vigencia de cuatro afios.

Con fecha 03 de octubre de 2025 mediante Oficio Nro. MAE-DZ4-2025-0070-OF comunica:

(...) Respecto a la primera interrogante; correlacionando la linea del tiempo, respecto al Oficio
Nro. MAAE-DZ4-2021-1463-0, de fecha 05 de octubre de 2021, mismo con el cual se oficializo
la aprobacion de los referido TDR; se evidencia, que dicho documento, aun se encuentra
vigente, por tanto, también todo lo inherente al referido proceso.

Concerniente a la restante interrogante; obedeciendo al principio de no retroactividad de Ia,
ley, para el proceso descrito en el asunto enunciado, no cabe considerar lo estipulado por el
actual manual.

Nos obstante a lo manifestado; obedeciendo estrictamente a la perspectiva técnica, se indica
que en la elaboracion de los estudios se debe incorporar; los aspectos de enfoque de género
y el componente arqueologico, aspectos que si los considera el manual vigente.

Con fecha, 14 de noviembre de 2025 mediante Oficio Nro. GADMP-DGAPA-2025-0059- O, la UGP —
Plan Triple AAA solicita nuevamente al MAE lo siguiente:

1. Si la aprobacion de Términos de Referencia emitida en octubre de 2021 continda vigente a
la presente fecha, considerando que fue otorgada bajo el marco normativo de 2018 que no
contemplaba caducidad.

2. Si corresponde aplicar de manera retroactiva la disposicion del Manual 2024 que fija un
plazo de vigencia de cuatro afos.

Con fecha 17 de noviembre de 2025 mediante Oficio Nro. MAE-DZ4-2025-0319-OF el MAE
comunica:

Dando respuesta a lo solicitado en oficio Nro. GADMP-DGAPA-2025-0059-0O (referencia);
mediante el cual en su calidad de director general de la Unidad de Gerenciamiento del
Programa de Agua Potable y Alcantarillado del canton Portoviejo; reitera la solicitud de
pronunciamiento sobre los TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) EN SU MOMENTO
APROBADOS, respecto al proceso AL “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES RURALES DISPERSAS”, CANTON PORTOVIEJO.

Al respecto, se informa que, mediante el Oficio N.° MAE-DZ4-2025-0070-OF, de fecha 3 de
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octubre de 2025 (adjunto), se emiti6 la respuesta correspondiente a la referida solicitud.
En base a lo anteriormente detallado, tengo a bien comunicar que dicho documento en su
esencialidad indica: a mas de determinar algunos lineamientos a seguir, expresa que los
referidos TDR aun se encuentran vigentes a la fecha.

OBJETIVO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE
DOTACION DE AGUA POTABLE Y SOLUCIONES SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES
DISPERSAS DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO Y PARROQUIA COLON - FASE 2 - DEL CANTON
PORTOVIEJO.

OBJETIVO GENERAL

Disponer de un instrumento técnico y legal que permita establecer los requerimientos y a su vez sirva
de base para la contrataciéon de los “ESTUDIOS PARA LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DOTACION DE AGUA POTABLE Y SOLUCIONES
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO
Y PARROQUIA COLON - FASE 2 - DEL CANTON PORTOVIEJO.” documento que permitira tomar
decisiones en el momento de la planificacion futura de la ciudad de Portoviejo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Elaborar un diagnéstico técnico, social y administrativo de la infraestructura y gestores
comunitarios existentes.

b) Elaborar un diagnéstico sobre las potenciales fuentes de agua existentes, que incluya
informacion de sustento técnico procedente de fuentes bibliograficas contrastadas y
estudios de prospeccion geofisica.

c) Elaborar un analisis de la demanda actual y proyectada de agua.

d) Elaborar un levantamiento e informe de linea base econdmica, social, cultural y
ambiental, con informacion disgregada por sector, sexo y grupos etarios, entre otros.

e) Elaborar un Estudio de Alternativas que incluya un minimo de 3 propuestas de
soluciones por sector, a ser aprobadas por la UGP — Plan Triple AAA.

f) Efectuar los estudios de prospeccion geofisica a través de Sondeos Eléctricos Verticales
(SEV), que determinen la ubicacion para la exploracion de agua subterranea.

g) Construir pozos exploratorios en la ubicacién que los SEV determine y se autorice por
el administrador de Contrato o equipo técnico delegado.

h) Dimensionar el disefio detallado de los sistemas de agua potable, en base al estudio de
la demanda actual y a la demanda proyectada.

i) Establecer las propuestas de alternativas de tratamiento para la potabilizacion del agua,
incluyendo el andlisis de costos de operacion y mantenimiento, y disefio de la alternativa
seleccionada.

j) Obtener las viabilidades técnicas de los entes u organismos de control del Ecuador, con
la finalidad de poder realizar el proceso de contratacion y posterior construccion de los
sistemas de agua potable y saneamiento a proponer en los estudios.

ALCANCE

El alcance de la presente Consultoria comprende la elaboracion integral de los “ESTUDIOS PARA
LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DOTACION DE
AGUA POTABLE Y SOLUCIONES SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS
DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO Y PARROQUIA COLON - FASE 2 - DEL CANTON

PORTOVIEJO” los cuales deberan desarrollarse en nivel de disefio definitivo, de conformidad con los
lineamientos técnicos establecidos en los presentes Términos de Referencia, los cuales seran de
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cumplimiento obligatorio en todas las actividades y productos de la consultoria.
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Los estudios y disefios deberan formularse aplicando, como minimo, las normas técnicas de disefio
del INEN (NORMA CO 10.7-601 y NORMA CO 10.7-602), asi como los criterios técnicos
complementarios debidamente justificados por el Consultor, en funcion de las condiciones fisicas,
sociales, territoriales y operativas del area de intervencion, en estricto apego a la normativa nacional
vigente, y con especial observancia de la normativa municipal aplicable en materia de planificacion y
ordenamiento territorial.

Adicionalmente, la Consultoria incluira la ejecucion de los estudios ambientales necesarios y la
gestion integral del tramite de regularizacion ambiental del proyecto, hasta la obtenciéon de los
instrumentos habilitantes correspondientes, como parte del alcance contractual y bajo
responsabilidad directa del Consultor.

El estudio orientado al disefio definitivo de sistemas de dotacion de agua potable y soluciones de
saneamiento en comunidades rurales dispersas tiene como poblacion beneficiaria directa a los
habitantes de las zonas rurales de las parroquias San Placido y Colén, quienes actualmente
presentan limitaciones estructurales de acceso a servicios basicos, particularmente en
abastecimiento de agua segura y disposicion sanitaria adecuada de excretas y aguas residuales.
Este grupo poblacional se caracteriza, en general, por condiciones de vulnerabilidad territorial, baja
densidad poblacional, dispersion geografica, limitaciones de infraestructura publica y restricciones
histéricas de inversion sostenida en servicios esenciales.

Asimismo, el fortalecimiento de la infraestructura basica genera impactos positivos en desarrollo local,
productividad rural, seguridad alimentaria, permanencia poblacional en el territorio y resiliencia
comunitaria, consolidando un enfoque de desarrollo territorial integral basado en derechos, equidad
social y sostenibilidad ambiental.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

Como primer paso, el ejecutor del estudio debera realizar el levantamiento de la informacion
existente, para identificar la situacion actualizada de los sistemas existentes y la informacion inicial
con la que se cuenta.

El consultor, ademas tendra que realizar un analisis de las rutas alternativas para el tendido de
tuberias, ubicacion de las fuentes de captacion, tipo de tratamiento, disposicion de las aguas servidas,
la mismas que debera ser elegida en funcion de las caracteristicas mas economicas, eficiencia
hidraulica y ambiental.

Posterior a esto se debera efectuar la topografia planimétrica y altimétrica geo referenciada con
respecto a sistema WGS-84 17S de los disefios de agua potable y saneamiento, a ser proyectada en
este estudio, esto se debera ejecutar con personal calificado de ingenieros y topografos preparados
que deberan cumplir con la experiencia técnica minima asignada, adicionalmente contara con los
equipos de precision y tecnoldgico que ayude a realizar un trabajo mas eficiente; los instrumentos a
ser utilizados deberan contar con las certificaciones actualizadas de calibracién y que deberan ser
entregadas y aprobadas por el técnico de control. La topografia a realizarse debe quedar anclada a
una referencia fija existente a o un mojon construido para ese fin y que estén enlazadas con
coordenadas del IGM.

El consultor debera contar con personal técnico y oficina de trabajo para realizar el procesamiento de
la informacion levantada, trabajos que deberan ser monitoreados constantemente por el director
técnico de la empresa.

Paralelamente, debera realizarse levantamiento de informacién de las vias, uso del predio (de ser el
caso), servicios basicos existentes, ubicacion de camaras, pasos deprimidos, etc., esto sera realizado
en base al analisis de los disefiadores en funcion de la topografia y la ruta elegida, procurando utilizar
la ruta que cause menos afectaciones a la ciudadania, asi como a las infraestructuras existentes.

Ademas debera realizar los estudios de sondeos eléctricos verticales, con los cuales determinard el
sitio para la perforacion de los pozos exploratorios en las comunidades conforme a la metodologia y
experiencia en este tipo de trabajos técnicos especializados, es importante destacar que para el pozo
definitivo se debera coordinar con el Administrador de contrato para su aprobacion y ejecucion, caso
contrario, el consultor debe realizar un informe del mismo para su posterior intervencion o abandono
conforme a los parametros técnicos relevante del estudio del pozo.

En base a los resultados de la evaluacion se plantearan minimo 3 alternativas para los disefos del
sistema de agua potable y saneamiento, los mismos que deberan contar con planteamientos que
consideren la parte econodmica, técnica y social, para el andlisis respectivo, en coordinacion con el
Administrador de Contrato, delegados técnicos que se designen para el efecto, para definir las
mejores alternativas desde los puntos de vista técnico, ambiental, social y econémico.

Con base a la alternativa seleccionada, se procedera con los disefios definitivos y estudios
ambientales que correspondan al proyecto.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION

MES 1 MES 2 Mes 3 MES 4

ACTIVIDADES
S1 (S22 |83 |S4 |S1|S2 |S3 |S4|S1|S2|S3|S4S1 (S2/S3| 54

FASE 1 PREFACTIBILIDAD Y
FACTIBILIDAD

Estudios de prefactibilidad

Estudios topograficos, hidrolégicos
y geoldgicos

Construccion de Pozos Exploratorios

Evaluacion y diagnostico sobre la
gestion técnica, administrativa 'y
comercial del servicio

Seleccion de alternativay
viabilidad econdmica-financiera

Evaluacion ambiental

FASE 2 DISENOS DEFINITIVOS

Trabajos de campo

Disefio Hidraulico Sanitario

Disefio estructural

Disefos electro-mecanicos

Disefios de obras complementarias

Estudios ambientales —acorde a
requerimientos del MAE

Estudio de sostenibilidad y propuestas
para el mejoramiento de la gestion
técnica, administrativa y comercial del
servicio

Presupuesto para la ejecucion del
proyecto

Evaluacion econdmica y financiera
del proyecto

Especificaciones técnicas de
materiales y construccién

Manual de operacién y
mantenimiento
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La metodologia para evaluacion de este parametro estara a lo dispuesto a continuacion:

En virtud de una evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia
de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se valorara la metodologia y cronograma de
ejecucion de la consultoria.

En este acapite se evalua el contenido del plan de trabajo, atendiendo cada uno de los aspectos
contemplados para el objeto de la presente contratacion, de acuerdo con una evaluacion objetiva,
que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia de los trabajos, de acuerdo a la
propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizara en detalle y cronolégicamente.

Se verificara el desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas, programas de
actividades y asignacion de tiempo.

La propuesta no debera ser una repeticion de los Términos de Referencia (TDR’s) y debera demostrar
que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su metodologia para lograr los resultados
requeridos. En el cronograma de actividades se evaluara la consistencia y secuencia entre las
actividades propuestas, el tiempo requerido y los resultados esperados, para lo cual se considera los
siguientes parametros:

PARAMETROS DE CALIFICACION PLAN DE TRABAJO

Desarrollo de objetivos, actividades acciones productos y metas.

Descripcion del enfoque alcance y metodologia de trabajo que revele el conocimiento de las
condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestacion del servicio de consultoria.

Cronograma de actividades.

Programa o programa de actividades, asignacion de profesionales y tiempo.

Para la evaluacién del “Plan de Trabajo”, se calificard aquella que demuestre de manera clara,
objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodologia)
propuesto es acorde a lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos y que sus
resultados beneficiaran al proyecto.

La metodologia y el plan de trabajo deberan demostrar que el alcance y la metodologia de trabajo
propuesta, permitira el logro de los requerimientos establecidos para la Consultoria o prestacion de
servicios. Si la metodologia y el Plan de Trabajo no cumplen con lo requerido en los Términos de
Referencia y estos pliegos, esta condicion sera causal de rechazo.

PRODUCTO A ENTREGAR
El Consultor debera presentar su oferta considerando las fases del estudio y disefio con sus
respectivos alcances. Para ello, podra proponer actividades complementarias que mejoren la solucion
planteada, reduzcan costos, adopten tecnologias apropiadas y ayuden al cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Los estudios, sobre la base de su extension, se desarrollaran en Fases o Etapas, en las que se
considerara, factibilidad y disefio definitivo, a saber:

La Fase 1 comprende las etapas de prefactibilidad y factibilidad, el Consultor recopilara,
complementara, levantara, validara y ejecutara el analisis de la informacién basica, de tal manera que
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se logre una vision clara de la situacion actual del sistema (evaluacion); debe realizar el diagnéstico
de la situacion actual y establecer las bases de proyeccion para el futuro, y la seleccion de la mejor
alternativa. Esta fase tendra una duracion de 60 dias calendario contados a partir del dia siguiente
de la notificacién por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del
anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

En la Fase 2, el Consultor llevara a nivel de disefio definitivo lo identificado y propuesto en la fase
anterior para los estudios y disefos de los sistemas de agua potable y saneamiento, esta Fase tendra
una duracion de 60 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la notificacién por escrito
por parte del administrador del contrato respecto de la aprobacion de la FASE 1.

FASE 1: PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

El estudio de prefactibilidad, comprende la recopilacion, levantamiento, analisis y validacion
de la informacion disponible a fin de obtener el diagndstico del o de los sistemas actuales y el
planteamiento de alternativas.

El estudio de factibilidad debera analizar las alternativas obtenidas en la prefactibilidad, y
proceder con el predisefio de cada una de las mismas, en la que se considerara los factores
técnicos, ambientales, econdmicos, financieros, institucionales, juridicos, sociales y de
gestion de servicios, para seleccionar la alternativa mas conveniente del proyecto en
estudio, luego de lo cual se determinara su viabilidad.

) Recopilacion y analisis de la informacion existente
a) Estudios técnicos de ingenieria sanitaria, geoldgicos, andlisis historicos de calidad

de agua, geotécnicos, hidrolégicos, hidrometeoroldgico, hidrogeolégico,
ambiental, y otros que sean de relevancia para el proyecto.

b) Levantamientos topograficos y aerofotogramétricos de la zona del Proyecto y de
su area de influencia.
c) Censos, encuestas socio-economicas, proyecciones de demanda, u otro tipo de

estudios sociales que se juzguen de importancia.
d) Planos constructivos de los sistemas existentes.

El Consultor hara un analisis y resumen de esta informacion y la pondra a consideracion de
la fiscalizacion para la revision y aprobacion correspondiente.

) Informacioén basica sobre el proyecto
El Consultor debera presentar un estudio general del area del proyecto que permita tener
una visién clara del tipo de comunidad servida, sus caracteristicas fisicas, climaticas,
culturales, sus problemas o situacion sanitaria, sostenibilidad, costos, riesgos e impactos de
los sistemas, asi como de las condiciones socio econdmicas de la poblacion.
Para esto se revisara la informacién basica del proyecto, censos, estudios o encuestas. En
caso de requerirse, se utilizaran los formatos existentes en la Secretaria del Agua como:
Diagndstico Rapido Participativo (DRP), Ficha Censal y Ficha catastral.
Fase 1 — Recopilacién, Evaluacion, Diagnéstico y Estudio de Alternativas

. Estudios preliminares:

La Consultora debe describir toda la informacién del area del proyecto, de tal manera que
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permita tener una vision clara de la ubicacion del proyecto, tipo de poblacion servida, sus
caracteristicas fisicas, ambientales y climaticas, sus riesgos naturales, los servicios publicos
existentes, su situacion sanitaria actual, etc.

. Estudios de la calidad y cantidad de agua:
Para desarrollar los Estudios de calidad y cantidad de agua debe considerarse:

a. Realizar aforos de caudal en la fuente. Si fuere el caso, se realizara aforos en
otros sitios preponderantes de sistemas existentes.

b. Realizar analisis fisicos, quimicos y bacteriologicos en la captacion, conforme a la
tabla 1 del Anexo 1 del libro VI del TULSMA, se debera coordinar con el
Administrador de contrato o su delegado dichos ensayos, parametros,
metodologia de toma de muestras y trabajos de campo para su ejecucion.

c. Los Ensayos de tratabilidad se aplicaran, cuando las caracteristicas fisicas del
agua son variables en diferentes épocas del afio (color y turbiedad), y dependeran
de los resultados de los analisis fisico-quimicos. Los ensayos de tratabilidad
corresponden a la dosificacion 6ptima de sustancias quimicas, para determinar el
tiempo de formacion inicial del floculo, velocidad de sedimentacion del floculo,
gradiente de coagulacién y parametros de disefio, se coordinara con el
administrador de contrato o el técnico delegado por la UGP para dichos ensayos
y sus resultados.

d. Dentro de los estudios y disefios de ingenieria que se realizara con el Programa
de Zonas Dispersas, para la dotacibn de agua potable y saneamiento a
poblaciones rurales, se contempla todos los parametros técnicos que soportan la
condicion de sostenibilidad técnica futura de los proyectos y entre las variables
analizadas se encuentran las relacionadas con la variabilidad del cambio
climatico. El analisis de las condiciones optimas de disefio, localizacion vy
procedimientos para operacién y mantenimiento de los sistemas, son observados
en la normativa a utilizarse para el disefio de soluciones de agua y saneamiento
en las comunidades rurales.

e. En proyectos de agua potable, se contempla en el calculo del caudal de disefio,
la dotacién suficiente en el tiempo que tendra la poblacién para satisfacer sus
necesidades basicas de agua para consumo, considerando las condiciones
climaticas tanto para la estacidon invernal como para verano y observando
complementariamente, el analisis de las posibles causas que puedan determinar
modificaciones a estas condiciones de disefio, de tal manera que de ocurrir, estas
puedan ser mitigadas a tiempo y no generen impactos que inclusive afecten la
sostenibilidad de los sistemas. Entre otros factores de analisis estan: la erosion,
el manejo de cuencas y micro-cuencas, la adecuada proteccion de fuentes de
agua, las medidas de prevencién y conservacion de vegetacion primaria en la
zona de influencia de las fuentes y captaciones y los disefios de ingenieria con
criterios técnicos — econémicos.

f. Para el caso de captacion de aguas subterraneas, se debera realizar Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), en la que se determine minimo 3 posibles alternativas
para la perforacion del pozo de captacién de agua cruda.

g. Construccidn de pozos exploratorios conforme a las recomendaciones de los SEV
se determine previo a la autorizacién del Administrador de contrato. Para la
construccién de los pozos exploratorios el consultor ejecutara los rubros conforme
al ANEXO D los cuales seran liquidables y estaran sujeto a la aprobacion del
administrador de contrato.

En el caso de que amerite o sea factible realizar la perforacién definitiva, se requerira el visto bueno
de la administracién de contrato, por lo que se debera emitir un informe favorable para el mismo, y
se debera liquidar dichas cantidades de acuerdo a lo realmente ejecutado.TABLA: Anexo D.
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CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS Y/O DEFINITIVOS PARA DOTACION DE AGUA
1 Movilizacion de Equipos y Maquinarias u 4.00
2 Excavacién manual m3 32.00
3 Perforacion exploratorio, ( 6", 7") diametro (incluye bentonita) m 160.00
4 Registro eléctrico del pozo u 4.00
5 Registro Litolégico u 4.00
6 Disefio de Pozo u 4.00
7 Perforacion definitiva, (12") de diametro incluye bentonita m 40.00
8 Entubado de pozo, con tuberia 1.25 Mpa de didmetro 8" m 12.00
9 Entubado de pozo, con tuberia 1.25 Mpa de didmetro 8" y ranura de 3 mm m 28.00
10 |Empaque de grava clasificada (incluye transporte) m3 2.40
11 Brocal sanitario de H.S. f'c = 180 Kg/cm2 m3 1.00
12  |Limpieza y desarrollo de Pozo hora 8.00
13 Prueba de bombeo hora 32.00
15 |Memoria Técnica u 4.00

h. Con respecto a los proyectos de saneamiento, como factor preponderante se
evalua las condiciones de localizacion, para evitar construccién en pendientes
pronunciadas que puedan deslizarse o en zonas inundables que generarian
contaminacion de las aguas superficiales y consecuentemente focos infecciosos
que pondran en riesgo la salud de los habitantes; por lo tanto las soluciones que
se planteen deberan considerar obligatoriamente estas caracteristicas de
vulnerabilidad y riesgo enunciadas, de tal manera que la alternativa sea una
solucién y no genere problema en su normal operacion.

b)

c)

Evaluacion y diagnostico:

La Consultora debera realizar el levantamiento de la informacion de las
partes existentes del sistema de agua potable (si existe), realizar el
diagnostico fisico, hidraulico e indicar las deficiencias observadas y
plantear las obras requeridas.

Levantamiento de la informacién de campo:

Sistema Existente.

En el caso de que ya existiera un sistema construido en la comunidad se
debera determinar los elementos del sistema, informacién necesaria para
evaluar las unidades.

Si las tuberias existentes en las redes de distribucion y conduccion son
mayores a 20 afos, se realizara la toma de muestras, para ejecutar los
ensayos de tuberia, esto nos definira la vida util de las tuberias.

Sistema Nuevo

Si el sistema es nuevo se debera seguir los procedimientos establecidos
en las Normas vigentes de la Subsecretaria de Agua Potable y
Saneamiento.

Diagnéstico Social

Las actividades a desarrollarse para la intervencion social en la(s)

comunidad (es) se enmarcan en la Guia de Intervenciéon Social — Anexo
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A, ademas de los siguientes lineamientos:
iii. Socializacién de la Linea Base

Socializar a la comunidad los resultados obtenidos de las encuestas y el
documento definitivo de linea base con el fin de validar la informacion y
generar empoderamiento.

Fuentes de verificacion: Las fuentes de verificacion son consideradas: Actas,
Listados de asistencia o registro, fotografias, paledgrafos, libro de campo, etc. El
Administrador exigira al Consultor Social, la utilizacion del libro de campo para el
control de los trabajos realizados, donde se registrara cualquier novedad
relevante del proyecto Formulario No. 1 del ANEXO A.

1. Disefio, Planteamiento y Comparacion de Opcion Técnica y Nivel de Servicio.

Una vez realizada la evaluacion técnica y financiera (tarifa); se plantearan al menos tres (3)
alternativas para todos los componentes del sistema: Fuente, Captacion, Conduccion, Reserva,
Tratamiento, Distribucidén, Saneamiento u Otras. Desde el punto de vista técnico, econémico, social,
ambiental y legal, que identifiquen y estimen los beneficios y costos en inversion y operacion y
mantenimiento del proyecto, ademas de la viabilidad de traspaso de terrenos en los puntos de
implantacion de las infraestructuras y la tarifa propuesta. El analisis de la tarifa debe considerar los
costos de administracion, operacién y mantenimiento del servicio, y reposicién de activos menores,
los cuales deben ser comparados con la capacidad de pago identificada en el estudio
socioecondmico, asi como posibles subsidios.

2. Presentacion, Socializacion y Aprobaciéon de Opciones Técnicas y Nivel de
Servicio.

Con las alternativas pre disefiadas, se convocara a una asamblea general en la cual se presentara

las alternativas a la comunidad, poniéndolas a su consideracién y en consenso se seleccionara y

aprobara una alternativa, que priorice la sostenibilidad del proyecto.

Como resultado de esta asamblea se tendra: Acta de Aprobacion de la Opcién Técnica y Nivel de
Servicio, para la ejecucion de la alternativa aprobada.

Base de Disefio de los Proyectos

El Consultor hara una minuciosa seleccion de las bases de disefio pues de ellas
depende el correcto dimensionamiento para mejoras y nuevas obras para la demanda
futura. Presentara una demostracion de que las bases adoptadas corresponden a la
realidad socio-econdémica de la comunidad, la tecnologia disponible, los riesgos
implicados y la adopcion de un proceso de optimizacion de soluciones y costos.

Los parametros y bases de disefio seran seleccionados cumpliendo con lo que
establecen las Normas de Disefio INEN (NORMA CO 10.7 — 601 y NORMA CO 10.7 -
602).

La seleccion de estos parametros definira el tamafio del sistema y como
consecuencia logica determinara los costos tanto de inversidén como de operacion y
mantenimiento.

Periodo de Diseio

Para el dimensionamiento de los proyectos se escogera los periodos de disefio de
acuerdo con las caracteristicas socioecondmicas del area en estudio, y las
Pagina | 21



(rivaL g -
: Wy PLAN - o L
B [O romovmo [ TRipLE AAA . C oo Iac 'If

ey i Nuestra huella rural

recomendadas indicadas en las normas de disefio vigentes, tanto para el sistema de
agua potable como para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

Areas de Servicio

En planos formato A-1 debidamente actualizados se presentara una clara
identificacion de las areas servidas y las posibles a ser servidas por el proyecto,
hasta alcanzar al menos el 95 % de cobertura (poblacion servida), coberturas que
seran aprobadas por la Fiscalizacion y coordinadas con la Direccion o Departamento
de Planificacién del GAD Municipal del Cant6n Portoviejo.

Estudios Demograficos

Se partira de la informacion registrada en los censos y en las tendencias de
crecimiento definidas por el INEC. En casos especiales, se podra considerar fuentes
alternas y actualizadas. Incluye analisis de:

a) Poblacion actual, caracteristicas (Encuesta Socioecondmica, muestreo
estadistico).

b) Justificacion de tasas quinquenales de dinamica demografica.

c) Proyecciones demograficas que permitan calcular la demanda, sin
sobredimensionamiento, para el futuro del proyecto.
d) De ser el caso, considerar la poblacion flotante.

Demanda Futura del Servicio Agua Potable
Presentara un estudio sustentado de la demanda futura, incluyendo:

a) Proyeccion de la demanda unitaria promedio de agua potable, para cada afio
dentro del periodo de analisis.

b) Proyecciéon del numero de conexiones domiciliarias a la red publica de agua
potable, para cada afio de las etapas de disefio.

c) Seleccion justificada de los factores de mayoracion para el calculo de los caudales
maximo diario y maximo horario.

d) Para cada afo del periodo de disefio, se proyectara:

Caudal medio diario gmd (I/s). Caudal Maximo Diario QMD (I/s). Caudal Maximo

Horario QMH (I/s).

Caudal Maximo Horario + Incendio (I/s) Caudal de Bombeo de ser necesario Qb
(I/s).

Caudales de disefio para las estructuras de captacién, conduccion, tratamiento y

distribucion en I/s.

Volumen de reserva en m®.

Con los datos anteriores se elaborara el cuadro anual de oferta y demanda de
caudales.

Demanda futura del alcantarillado sanitario

Dependiendo del consumo actual de agua potable y de las mejores proyecciones de
poblacién, el Consultor debera considerar los siguientes criterios para un sistema de
alcantarillado con redes de recoleccion en las comunidades mas consolidadas, la cual
se calculara el caudal residual de la red.
e Proyeccion de la demanda unitaria promedio de agua residual.
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e Variacién de caudales de aguas residuales: caudal minimo, caudal medio, caudal
maximo y caudal maximo futuro.

e Proyeccion del numero de conexiones a la red publica de alcantarillado.

e Criterios de velocidad minima y pendiente minima para condiciones de flujo
parcialmente lleno y a seccion llena.

e Criterio de la Tension tractiva, o tension de arrastre, que es el esfuerzo tangencial
unitario ejercido por el liquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material
depositado.

Especificaciones para Proyectos en Saneamiento.

1. En el caso de poblaciones concentradas el consultor deberd evaluar otras
opciones técnicas adicionales a las soluciones individuales, en conformidad con
las Normas Técnicas vigentes de la Subsecretaria de Agua Potable y
Saneamiento, de la Secretaria del Agua.

2. De manera puntual, en poblaciones dispersas, el consultor determinara el nimero
de soluciones de saneamiento individuales que requiere la comunidad y en una
matriz entregara la siguiente informacion:

a) Nombre del Beneficiario “Jefe de Familia”.

b) Cedula de Identidad.

c) Coordenadas de la Vivienda tomadas con GPS.

d) Requerimiento de la solucién individual (UBS, ecoldgica u otra).
e) Forma de abastecimiento de agua.

Se totalizara el numero de soluciones requeridas con su costo referencial.
e Comparacion entre la oferta y la demanda

En base de un andlisis de la oferta y la demanda del servicio, de la optimizacién de los sistemas
existentes y de las bases de disefio adoptadas, el Consultor debera justificar el alcance y
dimensionamiento del proyecto que debera cumplir las necesidades hasta el horizonte final de
disefio, ademas identificara las diversas etapas de ejecucion del proyecto y el calendario de puesta
en marcha y terminacion de cada una de ellas.

Levantamiento de informacién socio-econémica
a) Determinacion de la Linea Base.
En la Linea de Base se describird la situacion actual de la comunidad,
con el fin de obtener indicadores que sirvan para evaluar los logros que
se alcanzaran, con la implementacion del estudio y para medir los
impactos socioecondémicos, luego de un tiempo de transcurridas las
actividades del proyecto.

La consultora, en funcion del diagndstico comunitario participativo,
elaborara la Linea de Base utilizando anexos que se adjuntan.

a. Realizara una encuesta de diagndstico comunitario aplicado a los
Lideres de la Comunidad utilizando el Formulario No. 4 “Formulario
para Diagnostico Comunitario” del ANEXO A, establecido por el
programa de Zonas Dispersas.

b. Encuesta de Linea Base” del ANEXO A, éstas se deberan realizar
sobre la totalidad de las familias en cada una de las comunidades,
cubriendo toda el area geografica de la localidad. Para conocer el
numero de encuestas a realizar por comunidad se debera tomar de
referencia el numero de familias que se indica en el Anexo B,
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permitiéndose sobre estos valores una desviacién de un mas menos
cinco por ciento (£5%); no siendo compensable el numero de
encuestas llevadas a cabo en una comunidad con el nimero de
encuestas realizadas en otra comunidad. Para conocer Ila
representatividad de estas encuestas se debera identificar la ubicacion
de los hogares para cada una de las familias encuestadas (mediante
croquis).

c. Una vez recogida la informacion, el consultor se encargara de
sistematizar los datos recogidos y generar un documento ordenado
que refleje la realidad de la comunidad. Se debe entregar un estudio
socioecondmico, donde se identifique la capacidad y voluntad de
pago.

d. El Fiscalizador exigira al Consultor social, la utilizacion del libro de
campo para el control de los trabajos realizados, donde se anotara
cualquier novedad relevante del proyecto Formulario No. 1 del Anexo
A. Todos los formatos a ser aplicados durante el desarrollo de
actividades deben estar debidamente llenos y con sus respectivas
firmas de responsabilidad.

El estudio de factibilidad debera analizar las alternativas obtenidas en la
prefactibilidad, y proceder con el predisefio de cada una de las mismas, en la que se
considerard los factores técnicos, ambientales, econdmicos, financieros,
institucionales, juridicos, sociales y de gestidon de servicios, para seleccionar la
alternativa mas conveniente del proyecto en estudio, luego de lo cual se determinara
su viabilidad.

Estudios topograficos, hidrolégicos y geolégicos.
Estos estudios se elaboraran acorde al requerimiento del proyecto.

Se ejecutaran trabajos topograficos cuando se requiera complementar la informacion
sobre el sistema existente o cuando sea necesario proyectar una ampliacion, alguna
obra nueva o requerida para rehabilitarlos o mejorarlos, para lo que se requerira la
aprobacion de fiscalizacion.

La informacién topografica debera incluir ademas de los levantamientos planimétricos
y altimétricos de calles, manzanas y areas para la implantacion de las obras. La
planimetria con el detalle de los lotes. Se intentara obtener esta informacion, de ser
necesario se efectuaran los levantamientos topograficos completos o se
complementara la informacion existente. Los levantamientos se ejecutaran cumpliendo
con lo que establecen las Normas de Disefio (NORMA CO 10.7 — 601 y NORMA CO
10.7 - 602), en la parte pertinente.

Ademas de estos trabajos sera necesaria la ejecucién de un poligono basico
georreferenciado, a la que estaran enlazados todos los levantamientos topograficos.
Esta red debera estar debidamente referenciada en el campo, para permitir su
reposicion posterior, lo que a su vez permitira el replanteo de las obras a ejecutarse.
Los trabajos topograficos deberan tener una referencia fija existente o un mojén
construido para este fin con coordenadas enlazadas al IGM.

Las areas a levantar para el presente estudio seran las de las comunidades
correspondientes al Sistema de la parroquia San Placido (La Cristal, Las Torres, Los
Naranjintos, Las Delicias, San Miguel, Altamira, Los Colorados, Pili, Palma Junta) y del
sistema de Pachinche Adentro de la parroquia Coldn con un total de (307ha).

Es de indicar que el GAD Municipal del Cantén Portoviejo presentara a la firma del
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contrato la topografia de las comunidades Maconta Arriba y Maconta Abajo de la
parroquia Colon (152ha). La informacion completa del archivo topografico estara
disponible a la firma del contrato en el ANEXO E.

El estudio hidrolégico, el mismo que tiene por objeto proporcionar la informacion
necesaria para realizar el disefio de todos los elementos que forman parte del
sistema.

El estudio geoldgico permitira establecer la localizaciéon mas segura de los
componentes, ante posibles riesgos naturales, y suministrar los parametros
geomecanicas para el disefio definitivo de las obras de los proyectos. Se entregara lo
siguiente, sobre la base de informacion existente:

a) Un mapa geoldgico, en el cual consten los componentes del proyecto, que incluya
los siguientes aspectos:

o ldentificacion, descripcion y delimitacion de las formaciones geoldgicas
existentes.

o ldentificacién y delimitacién de estructuras mayores y menores, tales como
fallas, foliacion, estratificacion y su posible incidencia en la estabilidad del
proyecto. Localizacién de zonas inestables, analizando las causas que
producen la inestabilidad y sus posibles soluciones.

o Diferenciacién de tramos con taludes naturales, estables, inestables y
potencialmente inestables.

b) Recomendaciones sobre seguridades a tomarse en la construccion del sistema y
otras obras del proyecto.

c) El informe final de geologia, incluira una descripcion de las investigaciones
realizadas, dicho informe tendra como anexos toda la documentacion preparada
durante el desarrollo de los estudios, segun el detalle anterior.

d) Descripcion de los aspectos arqueoldgicos de la zona de influencia que puedan
interferir en la ejecucion del proyecto dentro de las zonas para las captaciones,
lineas de conduccion y distribucion, almacenamiento, zonas de desarrollo, areas
comerciales e industriales, vias y otras areas que intervengan dentro del proyecto.

Todas las actividades seran aprobadas y autorizadas por la administracion del contrato.

Evaluacion y diagnéstico sobre la gestidn técnica, administrativa y comercial del
servicio

El Consultor realizara un diagnéstico integral de la gestion del servicio en concordancia
con la normativa del sector y las politicas cantonales para la prestacion del servicio en
comunidades rurales, incluyendo:

¢ Modelo de gestién: estructura organica funcional, recursos humanos,
capacidad técnica, espacio fisico y equipamiento.

¢ Normativa de funcionamiento referente a: ordenanzas, manuales de
procesos, reglamentos y resoluciones.

o Descripcion del sistema financiero: presupuesto, contabilidad y fuentes.

e Ambito comercial: sistema tarifario actualmente utilizado, catastro de
usuarios, sistema de facturacién y recaudacion.

e Manual de operacion y mantenimiento.
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e Proceso de educacion sanitaria y ambiental.

Ademas, se acompafiara un conjunto de los indicadores de gestion.

Seleccion de alternativa y viabilidad econémica-financiera

El objetivo es identificar la alternativa 6ptima para el sistema y realizar el andlisis de viabilidad
economica-financiera a través de un Analisis Costo Beneficio (ACB) y de esta manera poder
determinar los indicadores de rentabilidad generalmente utilizados en evaluacion de proyectos
publicos: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para el caso de la
evaluacion financiera y Valor Actual Neto Econémico (VANE) y Tasa Interna de Retorno
Econdmica (TIRE), para el caso de la evaluacion econémica.

a)

Tareas de la Evaluacion Economica.

El Proyecto, como toda obra/sistema a construirse que incorpore la utilizacion de
recursos publicos escasos, debe incorporar el estudio de evaluacion econémica
y social. La evaluacion y analisis econdmico del proyecto debe identificar y medir
tanto los beneficios econdmico-sociales como los costos totales a precios de
eficiencia (precios de escasez).

Se presentara un cuadro resumen de comparacion de los costos econdmicos
de inversién, de operacion y mantenimiento de todas las alternativas, para
poder determinar la alternativa 6ptima (costo-eficiente). Para determinar estos
costos econdmicos, se deben transformar a precios de eficiencia, los precios
de mercado de los elementos que componen dichos costos y calcular el valor
presente del flujo de costos con una tasa de descuento de 12 por ciento. La
alternativa optima podra ser la que presenta el minimo costo en términos de
valor presente, obviamente si se demuestra justificadamente que todas las
alternativas generan el mismo valor de beneficios. Dicha transformacion a
precios de eficiencia se realizara (mientras no se cuente con factores de
conversion actualizados) descontando las transferencias (impuestos) de los
precios de mercado. Conviene insistir que los costos de operaciéon vy
mantenimiento que se utilizan en el flujo del proyecto son exclusivamente de la
nueva infraestructura o exclusivamente del incremento que se tenga sobre las
actuales y no de todos los costos totales del organismo operador.

Una vez que se ha determinado la alternativa éptima, se procedera a estimar
los indicadores de rentabilidad econdmica de dicha alternativa seleccionada,
mediante la metodologia del Analisis Costo Beneficio, en el presente caso se
estimara el Valor Actual Neto Econémico (VANE) y la Tasa Interna de Retorno
Econdmica (TIR). Su objetivo es justificar y demostrar que las inversiones a
comprometer y el servicio generado cumplen dos requisitos: a) que el valor
actual neto economico VANE de los beneficios generados a la poblaciéon y a la
comunidad a lo largo de su vida util, es mayor que el valor actual de todos los
costos que son necesarios de erogar durante el mismo lapso y; b) que la tasa
interna de retorno econdmica, TIRE, esta por encima de la tasa minima de
rentabilidad aceptable en las inversiones publicas del Ecuador (12%).

Los beneficios econdmicos sobre la poblacién (para dicha alternativa 6ptima)
se podrian estimar a partir del ahorro de recursos por el acceso a fuentes
alternativas en la situacidon sin proyecto (acarreo del agua, compra en
botellones, o tanques); por la disminucion de costos en la construccion y/o
mantenimiento de sistemas familiares de abastecimiento (cisternas y sistemas
intradomiciliarios de bombeo); liberacién de recursos al dejar de extraer aguas
subterraneas (de ser el caso); o por ahorro en gastos médicos y medicinas
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(estimadas a través de funciones dosis respuesta); se podria ademas incluir
como beneficio el valor econémico del incremento de consumo de agua potable
resultante de la implementacion del proyecto (situacion con proyecto), a través
de la estimacion del excedente del consumidor (de ser factible).

Igualmente se agregara un andlisis de sensibilidad para establecer el efecto
del cambio de las variables mas importantes en los indicadores de
rentabilidad calculados.

b) Tareas de Evaluacion Financiera y de Tarifas del Servicio.
El Consultor debera calcular el costo total de inversion de la alternativa éptima
planteada y sus respectivos beneficios (ingresos financieros por aplicacion de
tarifas) a precios de mercado, y presentara los indicadores de rentabilidad
financiera tales como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
También, debera estimar una propuesta de recuperacion de las inversiones
realizadas a precios de mercado, incluyendo costos de pre inversion (estudios),
inversion, operacion y mantenimiento, administracion, reinversiones, costos de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental, servicios de deuda (intereses,
amortizaciones), fiscalizacién y otros - segun la normativa legal vigente.
Ademas debera calcular, unas nuevas tarifas, conforme a la metodologia de
costo marginal (utilizando los costos totales a incurrir), y/o de autosuficiencia
financiera (utilizando los costos totales de operacion y mantenimiento), que
permitan la continuidad, sostenibilidad, la gestion técnica y comercial de los
servicios. Estas tarifas publicas incluiran los criterios de capacidad de pago,
indice de pobreza y subsidios cruzados.

Si los resultados del analisis financiero y de las tarifas del servicio muestran
que las tarifas, una vez relacionadas con el ingreso familiar, el valor de la
canasta basica y/o salario real son excesivas, el proyecto debera reajustarse
de manera que las tarifas aplicables no constituyan un esfuerzo contributivo
que sea limitante para el acceso de la poblacion al servicio y la sostenibilidad
del sistema.

Evaluacion ambiental

El consultor ambiental debera realizar un diagndstico de los componentes
ambientales del area de estudio (linea base con informacién de normativa
ambiental aplicable, descripcion del medio bidtico como flora y fauna, medio
fisico como: agua, suelo aire y clima), area de influencia del proyecto,
incluyendo la identificacion de los posibles impactos ambientales (positivos y
negativos) que se puedan generar por la ejecucion de la obra como sus
respectivas medidas de mitigacion, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
ambiental vigente, para lo cual se deberd utilizar una matriz de evaluacion de
impactos ambientales. Adicionalmente se debera contemplar también un
analisis de vulnerabilidad de riesgos ambientales con sus respectivas medidas
de prevencion.

Para fines del presupuesto, y en la propuesta econdémica se considerara el
costo del Estudio de Impacto Ambiental, valor que sera comprobable y
liquidable. Una vez que se cuente con la categorizacion ambiental de acuerdo
a la Legislaciéon Ambiental Vigente, la entidad contratante con el aval del
fiscalizador, determinara el equipo, los recursos requeridos y alcance para la
realizacién del estudio ambiental.
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Estudio Arqueolégico
El consultor debera realizar las investigaciones necesarias, con la finalidad de
determinar la existencia de vestigios arqueoldgicos en el sector del proyecto,
los trabajos deberan ser coordinados con el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural.

Enfoque de género

En coherencia con las directrices de la Agencia Espafola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo (AECID) y en atencién a lo indicado por el
MAATE mediante Oficio Nro. MAE-DZ4-2025-0070-OF, la presente consultoria
incorporara el enfoque de género de manera transversal en todas sus fases.

Se promovera la participacion equitativa de mujeres y hombres en los procesos
de diagndstico, planificacién y validacion de las soluciones de agua potable y
saneamiento, garantizando que sus necesidades, percepciones y roles sean
considerados en el disefio de las intervenciones.

El estudio incluira informacion desagregada por sexo en la linea base
socioecondmica, y propondra medidas que contribuyan a fortalecer la
participacion de las mujeres en la gestion comunitaria del agua, en
concordancia con la estrategia de igualdad de género que impulsa el Programa
de Zonas Dispersas.

e FASE 2

Luego que la Administracién haya revisado y aprobado el estudio y seleccion de las alternativas, se
procedera a realizar los disefos definitivos. Estos incluiran todos los detalles de las diferentes partes
de la obra, para permitir su construccion y operacion.

Formaran parte de los disefios definitivos: memoria técnica descriptiva, memoria de calculo, manual
de operacion y mantenimiento, planos constructivos, especificaciones de construccion, presupuesto,
analisis de precios unitarios, documentos precontractuales etc.

El disefio definitivo debera recoger todas las recomendaciones que hubieren surgido de las
evaluaciones técnica, econodmica, financiera, social, ambiental y gestién de servicios.

Ademas para iniciar los disefios definitivos se debera tener una ficha técnica de los levantamientos
planimétricos de cada terreno donde se implantaran las infraestructuras, esto con el fin de asegurar
que exista una viabilidad de la implantacién en dichos predios y que se cuente con la autorizacion del
titular para proceder con la continuidad del estudio y no se generen retrasos en los procesos, asi
mismo estas acciones deberan ser coordinadas con el administrador de contrato.

Se prepararan los planos y especificaciones técnicas, de tal manera que en el proceso de
construccion no falte ninguna informacién ni detalle que impida o limite la correcta ejecucion de los
trabajos de construccion.

Las actividades a ser desarrolladas por el Consultor dentro de este numeral se describen a
continuacion:

Trabajos de campo Area Social

El documento definitivo debera contener los siguientes aspectos sociales:
e La participacion de la comunidad en la toma de decisiones primordiales
como la Aprobacién de la alternativa presentada.
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¢ Adicionalmente todos los aspectos sociales que se realizaron en la
comunidad, que permitan conocer el desenvolvimiento de la misma y su
participacion e interés en el Proyecto a ser implementado.

Area Técnica - Estudios de ingenieria

Los estudios de ingenieria para disefios definitivos de los Sistemas de Agua Potable deben tener el
siguiente alcance:

e Trabajos de topografia:

Se debera efectuar la topografia planimétrica y altimétrica geo referenciada con respecto al sistema
WGS-84 17S de los disefios de agua potable y saneamiento, a ser proyectada en estos estudios.

La ubicaciéon de puntos con GPS navegador de precision (minimo 2 puntos) registrados en una
estructura permanente o en un mojén debidamente anclado con hormigdn de seccidn cuya base sea
de 0.3*0.3m como minimo, las coordenadas del punto inicial o BM. Estos puntos se colocaran en
sitios relevantes de la poblacion o en las unidades del sistema existente.

Para el disefio de las nuevas unidades de la alternativa, se realizara el levantamiento topografico con
equipo de alta precision, a detalle de N° hectareas (Ha), se tomaran los puntos que sean
representativos para configurar las curvas de nivel, de tal manera que permita visualizar el perfil del
terreno, para la implantacion de las estructuras: captacion, reserva, planta de tratamiento, etc.

El levantamiento topografico debe incluir una ficha por cada terreno donde se implantaran las
infraestructuras con los datos mas relevantes del titular de predio, el estado del predio, memoria
fotografica, levantamiento planimétrico y otros datos que seran coordinados con el Administrador de
contrato y que forman parte de las bases de datos publicas o comunitarias.

En Conduccion:

Levantamiento topografico y nivelacion trigonométrica en kilometros (Km), en la cual se incluya
puntos de detalle, como: pasos elevados, vias, puentes, cursos de agua, viviendas, etc. Como
producto de esta actividad se obtendra la planimetria y perfil topografico.

En Redes de distribucion:

Para Poblacién Dispersa (Ramales Abiertos) (*)

Levantamiento topografico’ en kildmetros (Km), en la cual se incluya puntos de detalle, considerados
hasta 50 m de cada lado del eje, como viviendas, pasos elevados, vias, puentes, cursos de agua,
etc. Como producto de esta actividad se obtendra la planimetria de la poblacion.

Para Poblacion Concentrada.
Levantamiento topografico en Hectareas (Ha), en la cual se incluya puntos de detalle, Como
producto de esta actividad se obtendra la planimetria de la poblacién.

e Mecanica de suelos:

En caso de estructuras de mediano y gran volumen (unidades de la planta de tratamiento), se
debera realizar los siguientes ensayos:

1 En los levantamientos topograficos, se colocaran minimo dos puntos de control cercanos entre si (BMs de control horizontal y vertical),
materializados en estructura permanente o en un mojén debidamente anclado con hormigdn de seccién base de 0.3*0.3m como minimo, los cuales
deben estar debidamente referenciados.

Los valores de coordenadas y cotas de los BM, hitos de control y estaciones principales; deben estar plenamente identificados en el plano (en un
cuadro), para facilitar su ubicacidn de replanteo durante la etapa de construccion.
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La profundidad estimada del SPT estara en el rango de 5m a 8m, o lo que se estime necesario, de
acuerdo con el tipo de suelo. El producto de este ensayo sera la capacidad portante de suelo y
clasificacion SUCS.

El informe técnico de suelos debera contener una descripcion completa de las investigaciones
realizadas para determinar entre otros la capacidad de carga admisible del suelo, tipo, nivel de
cimentacion, etc., con los anexos correspondientes.

Para el caso de soluciones de saneamiento, de ser el caso previa aprobacion de la fiscalizacion se
debera medir la permeabilidad del suelo, que sera un factor determinante para el tipo de solucién que
se va a plantear.
Otros elementos.

Se realizaran los disefos definitivos de la alternativa aprobada; de cada uno de los elementos, en
disefio arquitectdnico, hidraulico, estructural, mecanico y eléctrico con su respectiva aprobacion de
CNEL, otros. Tomando como base las normas de disefio de la Subsecretaria de Servicios de Agua
Potable y Saneamiento.

¢ Regularizacion Ambiental:

Con la informacion generada en la fase una de la consultoria, el profesional ambiental de la
consultoria gestionara con el Ministerio de Ambiente y Energia (MAE) el certificado de Interseccion
dando a conocer al Administrador del contrato, Director Ambiental de la UGP o su delegado y al
Director Técnico de las Zonas Dispersas de la UGP, el resultado del mismo. Complementariamente
la Empresa Consultora tramitara el permiso ambiental, segun los resultados de seleccionados de las
alternativas, esta actividad se realizara en el SUIA (SISTEMA UNICO DE INFORMACION
AMBIENTAL) www.suia.ambiente.gob.ec con el usuario de la entidad municipal competente
(Portoaguas EP), para lo cual se coordinara entre consultor y contratante la entrega de todos los
insumos necesarios para la obtencién del permiso ambiental definitivo del proyecto.

Si el proyecto es categorizado de acuerdo al catalogo de proyectos del MAE como categoria de
certificado ambiental, el consultor debera generar toda la informacion y realizar todos los tramites
hasta obtener dicho permiso ambiental; Si el proyecto es categoria de registro ambiental, el consultor
sera el responsable de realizar la ficha ambiental solicitada por el SUIA, el plan de manejo ambiental
con sus respectivos sub planes, presentar las respectivas medidas correctivas con su cronograma y
presupuesto, y generar la documentacién solicitante hasta la aprobacion por la Autoridad Ambiental
con la emision de la resoluciéon del permiso ambiental.

En el caso de categorizarse como Licencia Ambiental el consultor dara a conocer al Administrador
del contrato, y al Director Técnico de la UGP, y asesorara al GAD Municipal del Cantén Portoviejo
para continuar con el tramite de obtencién de licencia ambiental mediante la contratacion de un
consultor (calificado en el MAE) por parte del proponente, que debe preparar Términos de Referencia
(TDR), para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el mismo que debe ser puesto a
consideracion de la autoridad competente del MAE, hasta la obtencién del permiso definitivo.

Para la elaboracion del Estudio Ambiental de ser el caso se requerira incorporar al equipo técnico
profesionales: i) Bidlogo, ii) Forestal, iii) Ingeniero Gedgrafo, iv) Arquedlogo, y otros que se consideren
necesarios y que sean aprobados por la fiscalizacion.

e Evaluacion Financiera, Econémica:
La evaluacion financiera, considerara costos de reposicion de equipos electromecanicos y
recuperacion de costos de operacion y mantenimiento del proyecto a través de tarifas con el objeto
de sostener y sustentar el sistema.
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El consultor debera organizar los datos necesarios de acuerdo con el detalle que se presenta a
continuacion:

e Cobertura de servicio.

e Situacion con proyecto (area y poblacion servida, conexiones nuevas,
etc.)

e Costos anuales de operacion y mantenimiento con o sin proyecto,
actuales y proyectados para cada ano dentro del periodo de vida util del
proyecto.

e Proyeccion anual de ingresos y egresos del proyecto (estimacion
corriente beneficio y costo durante la vida util).

e Estructura tarifaria (precios) (Mecanismo para el cobro de las tarifas de
AP y Saneamiento, impacto sobre la comunidad),

Para la evaluacion econémica, la metodologia sera considerar el “costo beneficio”, que permitira
comparar los costos totales que implica la ejecucién del proyecto y los beneficios que genera. Esta
metodologia permitira contrastar costos y beneficios y definir indicadores de viabilidad econdmica;
Tasa interna de retorno econdémica (TIRE) y valor actual neto econémico (VANE).

Se tomara en cuenta los parametros de acuerdo con la realidad del proyecto, basados en el
formulario de encuesta de Linea Base.

Para el célculo debe utilizar una tasa de descuento de doce por ciento (12%).2 Los costos de mano
de obra, materiales, energia, y otros insumos deben ser recogidos para que representen los costos
de oportunidad en el pais.

Se calcularan cantidades de obra, presupuestos de las obras con sus respectivos analisis de
precios unitarios, desglosar los costos indirectos en una hoja electrénica separada, se entregara un
capitulo de especificaciones técnicas constructivas, manual de operacion y mantenimiento,
cronogramas de ejecucion y planos; las especificaciones técnicas y los rubros deben enlazarse con
un codigo.

e Otras Consideraciones

Para desarrollar las alternativas técnicas en cuanto a saneamiento se las realizara de acuerdo con
las Normas vigentes de la Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento.

Para definir la estructura tarifaria se asegurara que el costo de los servicios de agua potable y
saneamiento no supere el cinco por ciento (5%) de los ingresos de la unidad familiar y bajo un
enfoque econdémico de la prestacion.

e Socializacion de los Disefios y Estudios Definitivos.
La comunidad debe conocer cudl es resultado final del diagndstico realizado tanto social como
técnico, para lo cual es necesario socializar el documento final y definitivo, el resultado de la
consultoria, a fin de que la comunidad conozca al detalle el nuevo sistema previsto de ser
construido.

e Diseno Hidraulico Sanitario

El objetivo primordial es establecer las dimensiones de las unidades o componentes del sistema,
las mismas que garanticen el normal funcionamiento de las estructuras.

2 Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-245 mediante el cual SENPLADES solicita que se emplee la tasa de descuento del 12% para la viabilidad
econdmica y financiera de los proyectos
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Para sistemas de agua potable se debera desarrollar los estudios definitivos de:
e Captacion.
Linea de conduccion.
Estaciones de bombeo y lineas de impulsion.
Plantas de Tratamiento de agua potable.
Tanques de reserva.
Redes de distribucion.
Conexiones domiciliarias (Para el area rural se considerara las
conexiones intradomiciliarias en funcion del analisis socio-econémico de
la poblacién beneficiada.)
e Y otros componentes que sean necesarios, tales como: camaras de
valvulas, obras de arte, pasos elevados, etc.

Para sistemas de saneamiento:

e Soluciones basicas de saneamiento como principal mecanismo de
tratamiento de aguas servidas en las comunidades debido a su alta grado
de dispersién, deberan contar con los respectivos datos técnicos
relevantes para la seleccién de la alternativa.

e Redes de recoleccion, Estaciones de bombeo y lineas de impulsion,
Plantas de Tratamiento de aguas servidas en caso de que existan las
condiciones en las comunidades postuladas.

e Conexiones domiciliarias (Para el area rural se considerara las
conexiones intradomiciliarias en funcién del analisis socio-econémico de
la poblacién beneficiada.)

e Y otros componentes que sean necesarios, tales como: camaras de
valvulas, obras de arte, pasos elevados, estructuras de descarga...etc.

Se debe incluir en los disefios definitivos, los respectivos planos de detalle, memorias descriptivas,
y memoria de célculo de las soluciones planteadas.

e Diseno estructural

El Consultor preparara los disefios y planos estructurales de todos y cada uno de los elementos que
formen parte de las mejoras, ampliaciones y/o nuevos sistemas, siguiendo normas establecidas para
el efecto, tales como la NEC.

Para que los elementos estructurales tengan un disefio representativo, se consideraran los
dimensionamientos hidraulico-sanitario, el funcionamiento de las diferentes unidades en condiciones
extremas de trabajo y su relacion con el tipo de hormigdn seleccionado, los parametros vy
recomendaciones geotécnicas, los procesos y metodologias de construccion que se considere mas
conveniente.

Se evaluara la estabilidad estructural de las obras y se procedera al disefio estructural considerando
los resultados y recomendaciones del respectivo estudio y se produciran los planos de detalle para
la construccion de las obras.

Los planos estructurales se realizaran a escalas comprendidas entre 1:10 a 1:50, cada plano debe
contener un cuadro de especificaciones técnicas en el cual deben constar los siguientes aspectos:
Capacidad portante del suelo, resistencia especifica a la compresion del hormigén, esfuerzo a la
fluencia del acero, cargas utilizadas en el disefio con su respectivo cddigo. Cada plano debera
contener el correspondiente resumen y especificaciones de materiales, listados de accesorios,
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ademas se adjuntaran las respectivas planillas de hierros realizadas al peso, es importante que cada
plano tenga la firma de los profesionales responsables del proyecto.

e Disenos electro-mecanicos

El Consultor elaborara el disefio electromecanico de las estaciones de bombeo de ser necesario
incluyendo disefios eléctricos y elaborara los planos electro- mecanicos de las obras, siguiendo
normas establecidas para el efecto.

e Disefos de obras complementarias

El consultor elaborara los disefios de las obras complementarias que se requieran para el correcto
funcionamiento del sistema.

e Estudios ambientales — acorde a requerimientos del MAE

El Estudio Ambiental que presente el consultor debe corresponder a lo especificado en la categoria
del proyecto, y debera cefiirse a la normativa ambiental vigente.

e Estudio de sostenibilidad y propuestas para el mejoramiento de la gestion técnica,
administrativa y comercial del servicio

El consultor en base al diagndstico del servicio y en apego a la normativa legal vigente (Constitucion
y COOTAD), presentara una propuesta para mejorar o crear un modelo de gestién 6ptimo para la
administracion del servicio.

Se debera presentar el pliego tarifario, el mismo que dé la sostenibilidad al proyecto. Estas tarifas
seran puestas a consideracion del organismo administrador del sistema.

El Consultor estara en la obligacion de presentar un capitulo detallado conteniendo un Plan de Accién
para el Mejoramiento de la prestacion de los Servicios; éste contendra, como referencia, un listado
explicado de necesidades, tiempos de aplicacion, presupuestos y responsables de su
implementacion.

o Presupuesto de obra para la ejecucion del proyecto

Para la preparacion del presupuesto de las obras, el consultor realizara una investigacion de los
costos de materiales, de transporte, de alquiler de equipos, de mano de obra y de otros insumos
requeridos por el proyecto, a nivel de la localidad.

El presupuesto debera contener la siguiente informacion, totales y detalle:

e Costo de construccion de obras civiles.

e Costos de adquisicion e instalacion de equipos.

e Costos ambientales, durante la construccion de los sistemas.

e Costos indirectos, que deben ser justificados y que no podran exceder
del 20 por ciento del costo directo de obras.

e Costos concurrentes como obras complementarias, terrenos o

expropiaciones.

Otros rubros de costos necesarios.

Analisis de precios unitarios.

Férmula polinémica y cuadrilla tipo.

Cronograma valorado de trabajos por etapas.
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El presupuesto de las obras a construirse debera desagregarse con la justificacion adecuada de la
utilizacion de componentes locales e importados.

o Presupuesto para operacion y mantenimiento

El presupuesto tiene que estar dividido en los siguientes componentes:
e Operacion del proyecto.
¢ Mantenimiento del proyecto.
¢ Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
e Deben incluirse, todos los costos de las medidas que conforman la
operacion y mantenimiento del proyecto.

o Evaluacion econémica y financiera del proyecto

Se presentara la evaluacion de rentabilidad econdmica y financiera de la alternativa optima
seleccionada para lo cual se utilizara los indicadores (analisis costo-beneficio) anteriormente
descritos: VANE y TIRE; VAN y TIR (de los flujos de caja proyectados a la vida util del proyecto),
complementandolos con un analisis de sensibilidad del VANE y VAN ante posibles incrementos de
costos y/o disminucion de beneficios.

Adicionalmente se incluird el indicador de rentabilidad denominado relacidén beneficio-costo, que
consiste en dividir el valor presente de los beneficios por el valor presente de los costos, si el valor
resultante es superior a la unidad, la alternativa seleccionada es aceptable.

o Especificaciones técnicas de materiales y construccion

Debe contener especificaciones de materiales, equipos, tuberias, accesorios, herramientas vy
construccion de obras, con referencia a las normas INEN y a las normas internacionales comunmente
aceptadas (AWWA, ISO, ASTM, OIN), ajustadas a la realidad del proyecto.

En las especificaciones técnicas se debe proporcionar informacion indispensable para la correcta
ejecucion de la obra, por tanto, su grado de detalle debera permitir el calculo de costos del proyecto
por ejecutar. En las especificaciones técnicas se trataran todos los aspectos técnicos de la obra.

Las especificaciones seran inequivocas, es decir, que no den margen a equivocaciones, para lo cual
las prestaciones deben ser descritas con amplitud, en forma precisa e inconfundible, para presentar,
si el caso lo amerita, diagramas e imagenes referenciales que ilustren en la mejor forma las
caracteristicas del rubro. A cada rubro del trabajo le correspondera una especificacion técnica general
o particular.

Basicamente cada especificacion técnica de cada rubro debe contar con las siguientes secciones:

o Descripcion del rubro anotando sus caracteristicas relevantes.

e Los materiales necesarios para la ejecucion (podran mencionarse las cantidades
aproximadas, asi como los requisitos minimos de calidad que deben cumplir).

o El equipo minimo para su ejecucion, con sus caracteristicas.

o Los procedimientos de trabajo, es decir, la forma de elaboracién y su secuencia.

e Los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptaran, dentro de
margenes fijos o aproximados, al tener en cuenta las necesidades de servicio.

o La medicion o cuantificacion del rubro.

e Laforma de pago.
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¢ Manual de operaciéon y mantenimiento
El Consultor elaborara el manual de operacion y mantenimiento de todos los componentes del
sistema. Y una lista de proveedores en areas cercanas para garantizar que los materiales de
repuestos, existan en el mercado local, sobre todo para las soluciones de equipos como bombas,
insumos quimicos para las plantas de tratamiento.

INFORMACION QUE DISPONE A ENTIDAD

La informacién que se pone a disposicidn del consultor es:

Anexo A: Guia de Intervencion Social.

Anexo B: Datos de las comunidades a intervenir.

Anexo C: Contrato de subvencion.

Anexo D: Rubros para ejecuciéon de pozos exploratorios.

Anexo E: Topografia de las comunidades Maconta Arriba y Maconta Abajo de la parroquia
Colon.

Es de indicar que la informacion mencionada topografia

NOTA: Los Anexos en referencia se entregaran en el momento de la suscripcion del contrato.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

PRODUCTOS
a) Memoria Social

1) Informe de Diagnostico Comunitario (lideres y Comunidad).
2) Informe de Linea Base y Formulario de Indicadores e indices.
3) Base de datos de la Linea de Base (encuestas).

4) Actas de Presentacién, Socializacion y Aprobacién de Opcion Técnica y
tarifa.

5) Actas de Reuniones realizadas.
6) Formularios utilizados para la Intervencion Social.

7) Reporte Fotografico.
b) Memoria Técnica
1) Antecedentes.

2) Objetivos.

3) Informacion basica del area de proyecto.
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4) Evaluacion, Diagnostico del sistema existente o tipo de abastecimiento.
5) Basesy parametros de disefio.
6) Estudios de ingenieria basica(informes, anexos). i.Estudios de calidad y
cantidad de agua. ii. Topografia.
7) Planteamiento y Comparacion de alternativas.
8) Alternativa Optima.
9) Disefios Definitivos de la alternativa éptima.
i. Estudios de ingenieria (informes, memoria de calculo por componente,
anexos).
i. Topografia.
iii. Estudio de suelos.
iv. Disefios arquitectonicos.
v. Disefos hidraulicos.
vi. Disefios estructurales.
vi.  Disefos eléctricos.

vii Diseflos Mecanicos.

10) Certificado de Interseccioén del proyecto, otorgado por el MAE.

11) Permiso o Licencia Ambiental del proyecto (de ser el caso), otorgado por el
MAE.

12) Presupuestos referenciales (Agua Potable y Saneamiento).
i.Cantidades de obra con su respectiva memoria de calculo.

ii. Costos indirectos justificados.
i. Analisis de precios unitarios.
iv. Cronograma de inversion.
v. Programacion de obra.
vi. Férmula polinédmica y cuadrilla tipo.

13) Especificaciones técnicas de cada uno de los rubros que conste en el
presupuesto.

14) Manual de operacién y mantenimiento.
15) Evaluacién econdmica financiera.

16) Planos: indice, planimetria general, topograficos, planimetrias y perfiles con
datos, planos de detalle (firmados: Consultor, fiscalizador, Autoridad).
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17) Respaldos magnéticos de todos los estudios? (tres -3- CD O DISCO DURO).
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18) La memoria completa de disefio (tres -3- ejemplares).®

NOTA: Se presentara por separado la Memoria Técnica y la Memoria Social
de cada comunidad.

FORMATO DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

1) Formato de presentacion de carpetas:

a.

b.

C.

2)

3 Normas de presentacién

Las carpetas de los proyectos se presentaran en hojas 210
x 297 mm (formato A4).
La portada deberé realizarse en cartulina, la contraportada
en papel corriente de impresién, ambas deberan contener
la siguiente informacioén:
i.  Nombre del proyecto.

ii. Fecha de elaboracion.

ii. Fecha de presentacion.

iv.  Numero de volumen (de ser el caso).

v. Entidad solicitante.

vi.  Institucion financiadora.

vii.  Nombre del profesional técnico responsable del proyecto.

Todas las hojas deberan estar numeradas. Utilizar un solo
tipo de letra (Arial) y tamafo (11), el espacio interlineal del
texto sera sencillo.
El cronograma de trabajo se presentara en el formato 210
x 297 mm (INEN A4), si el cronograma es amplio y
complejo en su ejecucion, se debera utilizar el formato 297
x 420 mm (INEN A3).

Formatos de presentacion de planos:

De conformidad con las “Normas para Estudio y Disefio de
Sistemas de Agua Potable y Disposicion de Aguas
Residuales” (CO 10.07 — 601 y CO 10.07 — 602) —
(Subsecretaria de Saneamiento Ambiental de Ia
Secretaria del Agua), se presentaran los siguientes planos
respetando el orden establecido:

i) Planos generales: caratula, indice de planos,
esquema general del proyecto.

i) Mapas tematicos de la zona del proyecto (de ser el
caso: uso del suelo, geoldgicos, de riesgo, etc.)
(simbologia MT).

Planos topograficos, plantay perfil (simbologia TPP).

i) Planos de afectacion predial (de ser el caso) (simbologia AP).

iv) Planos hidraulicos-sanitarios (simbologia HdSn).
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= Captacion.
= Conduccion (gravedad o bombeo, planimetria y perfil
+ lineas de presion estatica y dinamica).
= Tratamiento (agua potable).
= Reserva.
= Redes de distribucion (tuberias y
accesorios, curvas de presion estética,
curvas de presion dinamica).
= Piletas publicas.
= Conexion domiciliaria.
= Localizacién de pozos y camaras de revision.
= Redes de recoleccion de aguas servidas.
= Localizacion de Unidades de Saneamiento Basico.
= Tratamiento (alcantarillado).
= Emisario y descarga.

v) Planos arquitecténicos (simbologia A).

vi) Planos estructurales (simbologia E).

vii) Planos eléctricos, mecanicos (simbologia EM).
viii) Planos de montaje (simbologia M).

ix) Planos de detalle y otros (simbologia DO).

b. En los planos de detalle, todas las piezas especiales y
accesorios se numeraran dentro de un circulo, incluyendo
la lista respectiva en la parte superior derecha de la
[amina.

c. Todo plano revisado que requiera una correccion
mantendra el mismo numero de la lamina original,
anadiéndose una letra con la cual se identificara; ademas,
la enmienda sefialada.

d. Los planos deberan sefialar la identificacion de aquellas
laminas con las cuales guardan relacion.

e. En los planos debera indicarse graficamente el traslape y
la posicion correlativa.

f. Los planos de detalles constructivos, deberan presentarse
con vistas en planta y cortes transversal y longitudinal,
deberan incluir notas de las especificaciones técnicas de
las instalaciones, métodos de trabajo, materiales a usarse,
equipos y toda aquella informacion que se considere de
utilidad para facilitar su ejecucion.

g. En los planos de sistemas de alcantarillado, es
imprescindible presentar los perfiles longitudinales de la
red de colectores; toda indicacion al respecto debera ir en
la planimetria.

h. Las curvas de nivel se dibujaran con trazo fino continuo y
las curvas de intervalo con trazo grueso. Los trazos seran
de color sepia, si los planos tienen demasiados detalles,
de lo contrario se utilizara color negro. El intervalo entre
curvas de nivel se establecera de acuerdo a la siguiente
tabla:
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e INTERVALOS ENTRE CURVAS DE NIVEL

Pendiente Media del Terreno Equidistancia o Intervalo
(%) (m)
Menor del 2% 0,50
Del 2% al 5% 1,00
Del 5% al 10% 2,00
Del 10% al 20% 2,50
Mayor del 20% 5,00

Los planos deberan estar codificados de la siguiente
manera: Las cuatro primeras consonantes del nombre de
la comunidad, un guion, letra del componente de calculo o
disefio (simbologia), un guion, el numero correlativo del
plano, barra diagonal, numero total de planos del
componente, barra diagonal, numero total de planos del
proyecto.

Ejemplo: SNAN-HdASn-
01/07/50. Dénde:

» SNAN: Es la comunidad de “San Antonio”.

» HdSn: Se refiere al componente de célculo y disefio
del plano, para el caso Hidraulico-Sanitario.

> 01: Numero correlativo del plano, incluye dos
digitos, para el caso significa plano uno.

> [. Separador, barra diagonal.

» 07: Numero total de planos del componente,
para el caso, siete planos en total del componente
Hidraulico-Sanitario.

> [: Separador, barra diagonal.

» 50: Numero total de planos del proyecto, para el
caso un total de cincuenta planos.

El proyectista debera utilizar para la impresion de planos
del disefio, papel bond blanco formato INEN A1 (594 x 841
mm); eventualmente y de ser conveniente se utilizara el
formato INEN A2 (420 x 594 mm). Se presentaran tres
impresiones de cada plano y una copia magnética en
sistema AutoCAD conteniendo la totalidad de planos del
disefo.

Los juegos de planos por separado, deberan ser sujetados
por el lado izquierdo con una banda de cartulina de
aproximadamente 4 cm de ancho con doblez al medio y
engrapados, se utilizara una pestana de identificacion, no
se utilizaran tapas duras de proteccion, todos los
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membretes, carimbos o tarjetas, se ubicaran en el extremo
inferior derecho de los planos. El propésito final de esta
forma de

presentacion, es permitir el facil enrollado y la utilizacién
de una liga de goma, para el archivado en los casilleros
respectivos.

Escalas a utilizarse en los planos y dibujos
Para mapas topograficos, tematicos y planos de zonas
grandes, 1:100.000; 1:50.000 y 1:25.000.

Para planos de zonas urbanas, 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000;
1:5.000; 1:1.000 y 1:500.

Para planos y proyectos en escala grande, 1:2.500;
1:2.000; 1:1.000; y 1:500. En el caso de perfiles, la
escala vertical sera 10 veces mayor que la escala
horizontal.

Para planos preliminares; 1:500; 1:200; y 1:100.
Para planos de edificios y estructuras, 1:200; 1:100; y 1:50.
Para dibujos en escala grande y detalles, 1:20 y 1:10.

Todas las leyendas que se anoten en los planos estaran
en idioma espafol y las dimensiones, expresadas en
unidades, multiplos y submultiplos, del sistema
internacional (Sl), de acuerdo a las normas INEN.

El tamafio de las tarjetas debera ceiirse a lo establecido
por el Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN) y
por la Subsecretaria de la Demarcacion Hidrografica del
Manabi.

Pagina | 40



epo=

Determinacioén de costos:

Wil r = .
B %0 PLAN ” -
ﬁ _“_.._j PORTOVIEJO |§4§ ;rmrh)[ﬂE}-I\AA ; -ég‘smgm E;‘:__j’:;f; 6n in

tment

Facility

arlbbazn -

DESCRIPCION

1. COSTOS DIRECTOS VALOR
1.2 Remuneraciones $44,400.00]
13 Beneficios o cargas sociales $00.00
1.4 Viajes y vidticos $00.00
1.5 Subcontratos y servicios varios $101,532.00
1.6 Arrendamientos y alquileres vehiculos $1.600.00
1.7 Arrendamientos y alquileres de equipos einstalaciones $600.00
1.8 Suministros y materiales $600.00
1.9 Reproducciones, ediciones y publicaciones $2,600.00
1.10 Otros $00.00
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Personal de direccion $00.00
2.2 Personal intermedio $00.00
2.3 Personal de mantenimiento y limpieza $00.00
2.4 Personal subalterno $00.00
2.5 Personal de control de calidad $00.00
2.6 Personal informético $00.00
2.7 Personal de servicios varios $00.00
3. GASTOS GENERALES (No aplicable para consultores individuales)
3.1 ueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y $4,400.00

administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en

a consultora
3.2 Arrendamientos y alquileres o depreciacion y mantenimiento y operacion $00.00

e instalaciones y

equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus

actividades
4. UTILIDAD EMPRESARIAL 15% (Solo aplicable para firmas consultoras) $15,133.20
TOTAL (més IVA) $170,865.20
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El contratista debera contar con el personal técnico, dispuesto de la siguiente manera:

N° Cargo Titulo Nivel de estudio | Descripcion Cantidad

Ing. Civil Director dellngeniero Civil 100% de

Proyecto participacion.
1 Tercer Nivel 1
2 [Ing. Civil - Especialidad |Ing. Civil Tercer Nivel 75% de 1

Estructuras participacion.

Ingeniero Civil corjingeniero Civil 100% de 1
3 |especialidad en HidraulicdSanitario gTercer Nivel participacion.

o Sanitaria y/o IngeniergHidraulico

Hidraulico

Ingeniero Civil / Topoégrafo (Ingeniero Civil 38% de 1
4 Tercer Nivel participacion.

Ing. Eléctrico Ingeniero Eléctrico [Tercer Nivel 38% de 1
5 participacion.

Ing. Mecéanico Ingeniero Mecanico [Tercer Nivel 38% de 1
6 o Industrial participacion.

Ingeniero Ambiental o Ing| Ingeniero Civil|Tercer Nivel 75% de 1
7 |civil, con especialidad er|lngeniero Ambiental participacion.

Ing. Ambiental. o Ingeniero en

Medio Ambiente

Ing. Comercial Economista dTercer Nivel 13% de 1
8 |Economista Ingeniero Comercial participacion.
9 |Ing. Geologo Geodlogo dTercer Nivel 50% de 1

Hidrogedlogo participacion

Ing. Quimico Ing. Quimico Tercer Nivel 25% de 1
10 participacion.

Socidlogo Socidlogo Tercer Nivel 75% def 1
11 participacion.
12 |Ingenieros civiles Juniofingeniero Civil Tercer Nivel 75% de 1

(Personal  Técnico  dgSanitario 0 participacion.

Apoyo) Hidraulico

Dibujante (Personal| Arquitecto o Ing.[Tercer Nivel 5% de 1
13 |Técnico de Apoyo) Civil participacion.

Pagina | 42




Wil i = . PLAN Y 5 '] {2y
ﬁ “.J PORTOVIEJO @ TRIPLE AAA |AEsist. C Swoma s ]aC]f ment | et

Ton Nuestra huella rural

EQUIPO TECNICO MINIMO (RECURSOS)

Equipo Especificaciones Cantidad
Técnicas
1 Computadora y equipo de Software: Office, 3
Oficina CAD, GIS.
Vehiculo ) .
2 Tipo camioneta 2
doble cabina.
3 Estacion Total/Drone 1
Calibrada.
4 GPS 1
Calibrado.
5 Equipo de rotacién directa Montada sobre dos 1
(Perforadora) ejes con capacidad de
perforacion de
150 metros de
profundidad de
12000 libras de
torque, 150rpm.
Este parametro se
considerara cumplido
con la sola
presentacion del
formulario de
compromiso de
cumplimiento de
parametros en etapa
contractual.
6 Compresor de aire Compresor de aire de 1
tornillo caudal: 185
cfm @ 100 psi
presién maxima: 125
psi combustible diésel.
Con 100 metros de
manguera y
herramienta para
pistoneo.
7 Bomba centrifuga para| Con motor a diésel 1
evacuacién de lodos/perforacion potencia de 25 hp
minimo. Saranda de
acero. Montada sobre
2 ejes.
8 Equipo sumergible para prueba de | Equipo con 1
bombeo capacidad para
realizar Registro
Eléctrico en Pozos y
obtener  resultados
de: -Potencial
Espontaneo. -
Resistividades
aparentes  (Normal
Corta) (Normal
Larga).
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Nuestra hualla rural

JUSTIFICACION

La Constitucién Politica del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capitulo
Cuarto - Régimen de Competencias y el Cédigo Organico de Organizacidon
Territorial, Autonomia y Descentralizacion — COOTAD en el Art. 137,
contienen el ejercicio de las competencias exclusivas de los Gobiernos
Auténomos Descentralizados Municipales, siendo su obligacion prestar los
servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuracién de aguas
residuales, manejo de desechos solidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.

El canton de Portoviejo se situa en la parte central de la costa de Ecuador,
dentro de la provincia de Manabi, extendiéndose a lo largo de ocho (8)
parroquias, seis (6) rurales y dos (2) urbanas tal y como se recoge en la tabla
e imagenes adjuntas:

ECTEES

N. NOMBRE DE TIPO
PARROQUIA PARROQUIA
1 ALHAJUELA RURAL
2 CALDERON RURAL
3 CHIRIJOS RURAL
4 PUEBLO NUEVO RURAL
5 RIOCHICO RURAL
6 SAN PLACIDO RURAL
7 CRUCITA URBANA
8 PORTOVIEJO URBANA
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Con la finalidad de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua
potable y saneamiento del canton Portoviejo, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Portoviejo en coordinacion con
Portoaguas EP, contrat6é a la Empresa Publica de la Universidad de Cuenca
para la realizacion de los “Estudios Integrales de Factibilidad y Disefio
Definitivo de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial
de las Parroquias Urbanas y Parroquias Rurales del cantén Portoviejo,
Provincia de Manabi”, entre las que se encuentran las parroquias rurales de
San Placido, Alhajuela, Chirijos, Abdon Calderon, Riochico, Pueblo Nuevo y
algunas zonas de la parroquia urbana de Portoviejo (sector Colén) y parroquia
urbana de Crucita, que en la actualidad aun se encuentra en discusion su
inclusidon o no dentro del ambito del proyecto y si sera dentro del mismo
sistema o con uno independiente.

Tras el resultado fallido de una operacion de crédito para una infraestructura
de riego, vinculada a la reconstruccion post-terremoto en Manabi, el Ministerio
de Finanzas del Ecuador planted la posibilidad de que esa fuera sustituida por
el que partir de ahora llamaremos como “PROYECTO BASE” fruto de la
existencia del proyecto anteriormente mencionado “ESTUDIOS
INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIALES DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES
DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI”. Ante la
imposibilidad de asumir la totalidad de la financiacion, la AECID ha promovido
la participacién del Banco Europeo de Inversion (BEI) y del Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID), con los cuales viene trabajando
conjuntamente en el analisis de su viabilidad técnica y financiera.

El Proyecto Base ha propuesto el abastecimiento de distintas areas
localizadas a lo largo de una red principal de distribucion prevista en al menos
dos fases de desarrollo, tal y como se refleja en el plano que se incorpora a
continuacion:

“Esudics Infegraies y Diseno Defritivo do los SAF.ALC Sanitano y
Pluvinl da Los Paroquas Urbenas y Rursies dol Cantdn Potonag’

e Areas de disefio en Fase I; Color magenta.
e Areas de disefio en Fase |l

LAl Aiica

and Carlbbacn

Invastment e
Facility flvnt it
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e Areas en transito inicial del cantén de Portoviejo. Color verde.
e Areas en transito inicial de otros cantones. Color azul.

Como se aprecia en la imagen el proyecto extiende su ambito de actuacion a
unas areas muy concretas de cada parroquia, a lo largo de la red principal
disefiada, dejando un gran numero de nucleos y é&reas pobladas sin
incorporar, predominando las correspondientes al ambito rural disperso.

Desde el GAD Municipal del Canton Portoviejo existen distintas alternativas
para solventar la actual y futura falta de servicios de abastecimiento y
saneamiento en las comunidades rurales dispersas mencionadas
anteriormente, habiéndose iniciado estudios y propuestas dirigidos a
comunidades concretas, como es el caso particular, entre otros, de un area
en la zona sur de la parroquia de San Placido, promovido por el
CONAGOPARE MANABI (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales
Rurales del Ecuador) que abarca al menos 11 comunidades (Mancha Grande,
Los Manantiales, Cerro Gabino, etc.) y que prevé su abastecimiento desde el
propio embalse de Poza Honda. A pesar de estas iniciativas, Proyecto Base
y propuestas particulares dirigidas a grupos reducidos de comunidades, un
gran numero de COMUNIDADES RURALES DISPERSAS quedan fuera de
las mismas, coincidiendo en gran medida con las comunidades mas
desfavorecidas del canton.

A la vista de la problematica detectada, el GAD Municipal del Cantén
Portoviejo y la AECID han identificado conjuntamente una propuesta de
abastecimiento de agua potable y saneamiento para las comunidades rurales
dispersas mas desfavorecidas que quedarian fuera del alcance del propio
Proyecto Base, tanto de acuerdo a las fases de disefio actual, como en las
susceptibles de serlo en futuras ampliaciones “légicas” del mismo, asi como
de otras iniciativas actualmente en estudio o en fase de desarrollo, de manera
que se pueda valorar la posibilidad de iniciar un proyecto que complemente el
servicio aumentando el nimero de zonas atendidas a poder ser hasta
alcanzar el maximo numero de las comunidades dispersas existentes.

Con seguridad este proyecto brindara a la poblacibn un adecuado
abastecimiento de agua potable y correcto recoleccion de aguas servidas,
mejorando notablemente la calidad de vida de las comunidades a
beneficiarse.

Con esta consideracion, se justifica contratar una consultoria profesional en
ingenieria civil con especialidad en el disefio de sistemas de agua potable y
saneamiento, para cumplir con lo constante en la carta magna y asi mejorar
las condiciones de vida de los todos los pobladores de nuestro pais.
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CONDICIONES PARTICULARES

NATURALEZA DEL CONSULTOR

- Firmas consultoras (Personas juridicas)

DESCRIPCION DEL TERMINO DE RECEPCION
Las condiciones y términos para la recepcién del servicio es la siguiente:
e Memoria ejecutiva del proyecto.
¢ Memoria de técnica y/o de calculo.
Especificaciones técnicas.
Informe de viabilidad econdmica y financiera.
Cronograma valorado de trabajo.
Viabilidad Ambiental.
Viabilidad Eléctrica.
Planos de disefio definitivo y detalle.
Los que se determinen en el termino de referencia.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
(ENTIDAD CONTRATANTE-
CONTRATISTA)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados, para
la realizacion de los estudios definitivos para los sistemas de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales dispersas.

La revisién de los documentos por parte del GAD Municipal del Canton Portoviejo, durante la
elaboracion del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

Para la prestacién de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, el Consultor utilizara
el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor
debera proponer al GAD Municipal del Canton Portoviejo, con diez (10) dias utiles de anticipacion, el
cambio de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.

El incumplimiento por parte del Consultor, de lo sefialado en los presentes Términos de Referencia,
conlleva a la aplicacion de las multas sefaladas en los Pliegos y/o en el contrato respectivo.

LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO.
La Consultoria se desarrollara en las comunidades rurales dispersas de la parroquia San Placido y
parroquia Colén de conformidad a los presentes Términos de Referencia; los informes de la presente
consultoria seran, receptados en la Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y
Alcantarillado del Cantén Portoviejo, ubicada en la calle Cérdova entre Chile y 18 de Octubre, edificio
Portoaguas EP, primera planta alta.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados, para
la realizacion de los estudios definitivos para los sistemas de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales dispersas.

La revisién de los documentos por parte del GAD Municipal del Cantén Portoviejo, durante la
elaboracion del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.
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Para la prestacién de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, el Consultor utilizara
el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor
debera proponer al GAD Municipal del Cantén Portoviejo, con diez (10) dias utiles de anticipacion, el
cambio de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.

El incumplimiento por parte del Consultor, de lo sefialado en los presentes Términos de Referencia,
conlleva a la aplicacion de las multas sefaladas en los Pliegos y/o en el contrato respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

o Designar al administrador del contrato.

o Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en
un plazo de diez (10) dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

e Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacién relevante relacionada con
los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda
efectuar al contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo diez (10) dias
contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

e En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo de quince (15) dias contados a partir de la decision
de la maxima autoridad.

e Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

e Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en
forma agil y oportuna.

o El Administrador de Contrato, en el plazo de quince (15) dias término aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista

REQUISITOS MiNIMOS

INTEGRIDAD DE LA OFERTA
Es oferente debera cumplir con la integridad de la oferta.

EQUIPO MiNIMO REQUERIDO

Ne Equipo Especificaciones Cantidad
Técnicas
1 Computadora y equipo de Software: Office, 3
Oficina CAD, GIS.
Vehiculo . .
2 Tipo camioneta 2
doble cabina.
3 Estacion Total/Drone 1
Calibrada.
4 GPS 1
Calibrado.
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Equipo de rotacién directa Montada sobre dos
5 (Perforadora) ejes con capacidad de
perforacion de
150 metros de
profundidad de
12000 libras de
torque, 150rpm.
Este parametro se
considerard cumplido
con la sola
presentacion del
formulario de
compromiso de
cumplimiento de
pardmetros en etapa
contractual
6 Compresor de aire Compresor de aire de
tornillo caudal: 185
cfm @ 100 psi
presion maxima: 125
psi combustible diésel.
Con 100 metros de
manguera y
herramienta para
pistoneo.
7 Bomba centrifuga para| Con motor a diésel
evacuacion de lodos/perforacion potencia de 25 hp
minimo. Saranda de
acero. Montada
sobre 2 ejes.
8 Equipo sumergible para pruebade | Equipo con
bombeo capacidad para
realizar Registro
Eléctrico en Pozos y
obtener  resultados
de: -Potencial
Espontaneo. -
Resistividades
aparentes  (Normal
Corta) (Normal
Larga).

Se debera presentar evidencias sobre la disponibilidad de los equipos; si el equipo
es de su propiedad, debera presentar: Titulo de propiedad, Factura, y/o
Documento legal que certifique la propiedad; si el equipo no es de propiedad del
oferente, podra presentar. Contrato de arrendamiento o compromiso de
arrendamiento, compromiso de compraventa o en general cualquier forma de
disponibilidad de equipos, nuevo o usados.
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PERSONAL TECNICO MiNIMO CLAVE

N2 Cargo Titulo Nivel de estudio Cantidad
Ing. Civil Director delllngeniero Civil
Proyecto
1 Tercer Nivel 1
Ing. Civil - Especialidad Ing. Civil Tercer Nivel 1
2 |Estructuras
Ingeniero Civil con|Ingeniero Civil 1
3 |especialidad en Hidraulica dSanitario olTercer Nivel
Sanitaria  y/o  Ingeniero|Hidraulico
Hidraulico
Ingeniero Civil / Topdgrafo Ingeniero Civil 1
4 Tercer Nivel
Ing. Eléctrico Ingeniero Eléctrico  |Tercer Nivel 1
5
Ing. Mecanico Ingeniero Mecdnico o |Tercer Nivel 1
6 Industrial
Ingeniero Ambiental o Ing| Ingeniero Civil, [Tercer Nivel 1
7 civil, con especialidad en Ing]ingeniero Ambiental,
Ambiental. o] Ingeniero en
Medio Ambiente
Ing. Comercial Economista o|Tercer Nivel 1
8 / Economista Ingeniero Comercial
9 Ing. Gedlogo Gedlogo o[Tercer Nivel 1
Hidrogedlogo
Ing. Quimico Ing. Quimico Tercer Nivel 1
10
Socidlogo Socidlogo Tercer Nivel 1
11
12 |Ingenieros civiles Juniot]ingeniero Civil [Tercer Nivel 1
(Personal Técnico de Apoyo) [Sanitario ol
Hidraulico
Dibujante (Personal | Arquitecto o Ing.|Tercer Nivel 1
13 |Técnico de Apoyo) Civil

EXPERIENCIA MiNIMO DE PERSONAL TECNICO DE CLAVE

Nota: La experiencia sera demostrada mediante la presentacién de actas de entrega recepcion
provisional y/o definitiva en calidad de contratista con el sector publico, o la presentacion de
certificados que acrediten su intervencién en proyectos ejecutados en el ambito publico, a los cuales
se debera adjuntar la documentacion de soporte; si es con el sector privado debera presentar
contrato, certificado y/o facturas con sus respectivas retenciones.
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Si la experiencia es bajo relacion de dependencia, debera presentar certificado emitido por el
empleador donde se especifique el rol desempenado, proyecto, monto fechas de ejecucion de la
consultoria, ademas de la documentacion de soporte de dichos certificados tanto actas o facturas.

N° FUNCION NIVEL DE NUMERO EXPERIENCIA MINIMA *TEMPORALIDAD MONTO
ESTUDIO DE CLAVE ACUMULAD
PROYECT (0153
0s
Ing. Civil | Ingeniero Civil Acreditar intervenciones 20 afos $65,331.42
Director del relacionadas con disefios,
1 Proyecto fiscalizacion o
construccion de
3 proyectos de agua
potable, 0 saneamiento
(alcantarillado sanitario
y/o pluvial) o riego.
2 Ing. Civil - | Ing. Civil Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
Especialidad relacionadas con disefios,
Estructuras fiscalizacion o
construccion de
proyectos de agua
5 potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario
y/o pluvial) o riego.
Ingeniero Ingeniero 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
3 Civil con Civi relacionadas con disefios,
especialidad | | fiscalizacion o]
en Sanitario construccion de
Hidraulica o | oHidraulico proyectos de agua
Sanitaria y/o potable, o saneamiento
Ingeniero (alcantarillado sanitario
Hidraulico y/o pluvial) o riego.
Ingeniero Civil / |Ingeniero Civil 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
4 Topografo relacionadas con disefios,
fiscalizacion o]
construccion de
proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario
y/o pluvial) o riego.
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Ing. Eléctrico  |Ingeniero 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
5 Eléctrico relacionadas con disefios,
fiscalizacion o]
construccion de

proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario
y/o pluvial) o riego.

Ing. Mecénico |Ingeniero 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
6 Mecanico o relacionadas con disefnos,
Industrial fiscalizacion o
construccién de

proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.

Ingeniero Ingeniero 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
7 Ambiental 0 Civi relacionadas con diseinos,
Ing. civil, con |il, Ingeniero fiscalizacion o
especialidad en|Ambiental, construccion de
Ing. Ambiental. o proyectos de agua
Ingeniero en potable, o saneamiento
Medio Ambiente (alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.
Ing. Comercial /Economista 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
8 Economista relacionadas con disefios,
o Ingeniero fiscalizacion o]
Comercial construccion de

proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.

Ing. Quimico  |Ing. Quimico 2 Acreditar intervenciones |5 afios $43,554.28
9 relacionadas con disefios,
fiscalizacion o
construccion de
proyectos de agua
potable, o0 saneamiento
(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.

10 |Ing. Gedlogo |Gedlogo 2 Acreditar intervencionegb afios $ 43,554.28
relacionadas con disefios, ¢
o fiscalizacion o construccion
Hidrogeodlogo de pozos para proyectos

de agua potable o riego.

Socidlogo Socidlogo Acreditar intervenciones |5 afios $ 43,554.28
1 relacionadas con diseinos,
fiscalizacion o
construccion de
proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.
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Ingenieros Ingeniero Acreditar intervenciones |2 afios $10,888.57
12 |civiles  Junior Ci relacionadas con diseinos,
(Personal vil fiscalizacion o]
Técnico delSanitario 1 construccién de
Apoyo) proyectos de agua
o Hidraulico potable, o saneamiento

(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.

Dibujante Arquitecto o Acreditar intervenciones |2 afios $10,888.57
13 |(Personal Ing. relacionadas con disefios,

Técnico deCivil fiscalizacion o

Apoyo) construccion de

proyectos de agua
potable, o saneamiento
(alcantarillado sanitario y/o
pluvial) o riego.

*La temporalidad hace referencia al periodo de tiempo en el cual se debera demostrar la
experiencia, contados hasta la fecha de presentacion de las ofertas, mas no al numero de afios
de experiencia que deba acreditar el personal; la experiencia minima esta condicionada al
namero de proyectos y al monto acumulado.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL OFERENTE

Estas condiciones no estaran sujetas al numero o instrumentos presentados por el oferente para
acreditar la experiencia minima general o especifica requerida, si no al cumplimiento de estas
condiciones en relacion a los montos minimos requeridos para cada tipo de experiencia.

Si con la presentacién de un contrato, certificado, acta de entrega recepcién o instrucciones que
acredite la experiencia minima especifica, el proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la
experiencia minima general, este contraté instrumento sera considerado como valido para acreditar
los dos tipos de experiencias.

Para entidades privadas: La experiencia debera ser acreditada mediante facturas (con su respectiva
retencion en caso de aplicar) que respalden la prestacion del servicio, en caso de que la factura no
evidencie los rubros ejecutados debera anexar el contrato correspondiente o documento que se
identifique los rubros ejecutados.

Para entidades publicas: La experiencia sera validada mediante la presentacion actas de entrega-
recepcion parcial o definitiva que acrediten la ejecucion del servicio.

Las experiencias podran ser acreditadas dentro 5 afios previos a la publicacion del procedimiento de
contratacion. La experiencia presentada por el oferente sera acreditable y aceptada, siempre que se
haya ejecutado legalmente del limite de cualquier jurisdiccién ecuatoriana.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista serd reconocida y aceptada por la entidad
contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual.
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EXPERIENCIA GENERAL

El oferente debera acreditar la Experiencia General, dentro de los ultimos 20 afos previos a la
publicacion de este proceso de contratacién, cuyo presupuesto sea igual o superior al 100 % del
presupuesto.

No Descripcion Tipo Temporalidad Monto Minimo
Experiencia en
1 SERVICIO CIENTIFICO Y |[Experiencia General 20 afios 100% presupuesto
TECNICO DE referencial.
CONSULTORIA.

La experiencia general podra ser acreditada con la presentacion de certificados, y/o actas de entrega
recepcion unicas o definitivas; para el caso de experiencia adquirida en el sector publico y/o privado
bajo relacion de dependencia, o a través de prestacidén de servicios profesionales, debera adjuntar
certificado que contenga actividades realizadas, monto, plazo y objeto de contratacién claramente
identificados, el documento debera estar suscrito por la maxima autoridad de la institucion en la cual
presto los servicios.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El oferente debe justificar experiencia de los ultimos 20 afios en la elaboracion de estudios integrales
de sistemas de agua potable y saneamiento, cuyo presupuesto sea igual o superior al 100 % del
presupuesto referencial de esta contratacion.

La experiencia especifica podra ser acreditada con la presentacion de certificados, y/o actas de
entrega recepcién unicas o definitivas; para el caso de experiencia adquirida en el sector publico y/o
privado bajo relacién de dependencia, o a través de prestacion de servicios profesionales, debera
adjuntar certificado que contenga actividades realizadas, monto, plazo y objeto de contratacion
claramente identificados, el documento debera estar suscrito por la maxima autoridad de la institucion
en la cual presté los servicios.

No Descripcion Tipo Temporalidad Monto Minimo

Experiencia en

prestacion de Experiencia
1 servicios de especifica 20 afios 100% presupuesto
consultoria de estudios referencial.

integrales de sistemas
de agua potabley
saneamiento

EQUIPOY /O INTRUMENTOS REQUERIDOS

N2 Equipo Cantidad
1 Computadora y equipo de Oficina 3
Vehiculo
2 2
3 Estacion Total/Drone 1
4 GPS 1
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lodos/perforacion

5 Equipo de rotacion directa 1
(Perforadora)

6 Compresor de aire 1

7 Bomba centrifuga para evacuacion de 1

8 Equipo sumergible para prueba de
bombeo

Se debera presentar evidencias sobre la disponibilidad de los equipos; si el equipo es de su
propiedad, debera presentar: Titulo de propiedad, Factura, y/o Documento legal que certifique la
propiedad; si el equipo no es de propiedad del oferente, podra presentar: Contrato de arrendamiento
o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general cualquier forma de

disponibilidad de equipos, nuevo o usados.

OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

No requerido.
EVALUACION DE OFERTAS

Se realizara mediante la metodologia establecida en la Solicitud de Propuesta — SDP, con base al
meétodo de Seleccion Basada en Calidad y Costo (SBCC) descrito en las Politicas de Consultoria.

PARAMETROS Y VALORACION

N° Concepto Puntaje

1 Experiencia General Veinticinco (25)

2 Experiencia Especifica Treinta (30)

3 Experiencia personal técnico clave Treinta (30)

4 Metodologia y cronograma de ejecucion Diez (10)

5 Equipos e instrumentos disponibles Cinco (05)
TOTAL 100% (Cien)

PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICACION PROPUESTA TECNICA (Pt):

El minimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es 75 Puntos
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METODOLOGIA DE ASIGNACION DE PUNTAJE EN LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Los parametros de evaluacion por puntaje deberan tomar en cuenta los siguientes criterios:

Parametro Metodologia de asignacién de puntaje
La experiencia GENERAL y ESPECIFICA solicitada se
evaluard, considerando las siguientes condiciones:

1. No se otorgara puntaje a la experiencia minima requerida, por
ser de cumplimiento obligatorio.

2. El valor total de la experiencia que sera puntuada, no podra
superar el valor del presupuesto referencial del procedimiento
de contratacion multiplicado por un factor de 1,25; es decir,
aquellas ofertas que acrediten experiencia por un valor que
iguale o supere el valor de USD. 213.581,50 obtendran el
maximo puntaje previsto para cada experiencia, segun
corresponda.

3. Se otorgara el maximo puntaje a la o las ofertas que presenten
como experiencia adicional el monto mas alto (segun lo
establecido en el numeral 2) y, a las demés ofertas se asignara
un puntaje directamente proporcional.

4. La experiencia se podra acreditar de forma acumulada entre

L varios proyectos, para lo cual se considera un maximo de

Experiencia cuatro proyectos, cada uno por un monto minimo de USD.
53.395,37.

5. Laexperiencia se evaluara en relacién al objeto contractual en
su conjunto y no con relacion a rubros particulares.

6. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera
reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y
cuando tenga directa relacion al objeto contractual.

7. Para los profesionales que participan individualmente, sera
acreditable la experiencia adquirida en relacion de
dependencia, ya sea en calidad de director de proyecto o
consultor/sectorialista 'y su valoracion, se cumplira
considerando el porcentaje de participacion en el contrato en
el que tales profesionales participaron en las calidades que se
sefalaron anteriormente.

Para el personal técnico clave, la experiencia debera acreditarse
respecto del monto contractual de proyectos en los que el profesional
participd, los cuales seran considerados a partir del monto minimo
definido, considerando las siguientes condiciones:

Experiencia del 1. Montos: para acreditar la experiencia con relaciéon a montos
personal técnico contractuales de proyectos en los que ha intervenido el
personal técnico propuesto, no se otorgara puntaje a la
experiencia minima requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio; para asignar el puntaje maximo, cada profesional
requerido como personal técnico clave, debera acreditar
experiencia y su valoracion tendra como limite el % acorde con
su participacion en la consultoria a contratar, en relacion al
presupuesto referencial; segun el siguiente detalle:
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N° | Cargo Participacion/
Presupuesto Puntaje
Referencial
Ing. Civil Director del
1 | Proyecto 100% S
2 | Ing. Civil - Especialidad 75% 2
Estructuras
Ingeniero  Civil  con
3 | especialidad en o
Hidraulica o Sanitaria 100% 5
y/o
Ingeniero Hidraulico
. Ingeniero (/.:IVI| 50% 1
Topografo
5 Ing. Eléctrico 38% 1
6 Ing. Mecanico 38% 1
Ingeniero  Ambiental o
7 | Ing. o civil, con 75% 3
especialidad en Ing.
Ambiental.
Ing.
8 Comercial 38% 1
/ Economista
na. Quimi
o ng. Quimico 25% 1
10| Ing. Gedlogo 5% 9
Socidlogo 75% 5
11
Ingenieros civiles
12| Junior 75% 3
(Personal Técnico
de Apoyo)
Dibujante
13 (Person 5% 3
al Técnico de Apoyo)
TOTAL PUNTOS 30

2. La experiencia se podra acreditar individualmente o de
forma acumulada entre varios proyectos, sin limites de
numero o monto.

3. Se otorgara el maximo puntaje a los profesionales que
cuenten con la mayor experiencia en relacion a montos,
(segun lo establecido en el numeral 1) y, a los demas
profesionales se asignara un puntaje directamente
proporcional.

4. La experiencia adquirida en relacion de dependencia
(sea publica o privada) sera reconocida de conformidad
con el parametro monto.
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La metodologia se evaluara considerando el cumplimiento de la
siguiente estructura:
¢ Desarrollo de objetivos, actividades acciones productos
y metas.
¢ Descripcion del enfoque alcance y metodologia de
trabajo que revele el conocimiento de las condiciones
generales y particulares del proyecto materia de la
prestacion del servicio de consultoria.
e Cronograma de actividades.
e Programa o programa de actividades, asignacion de
profesionales y tiempo.

La metodologia y el cronograma deberan demostrar que el

Metodologia y alcance y la metodologia de trabajo propuesta, permitira el
cronograma de logro de los requerimientos establecidos para la Consultoria.
ejecucion

Aquellos oferentes cuya metodologia y cronograma reuna los
requisitos previstos se haran acreedores al total del puntaje
asignado para este parametro; aquellos oferentes que no
demuestren de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle
suficiente, que la metodologia (enfoque, alcance y
metodologia) y cronograma propuesto es acorde a lo requerido
en los Términos de Referencia y en estos Pliegos y que sus
resultados beneficiaran al proyecto, se haran acreedores al
50% del valor asignado al pardmetro.

Equipos e En todos los casos, los oferentes que cumplan con el requisito
instrumentos minimo exigido para este parametro, se haran acreedores a la
disponibles totalidad del puntaje asignado.

Cronograma de ejecucion

La metodologia para el cumplimiento de este parametro estara a lo dispuesto a continuacion:

En virtud de una evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y
metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se valorara la
metodologia y cronograma de ejecucién de la consultoria.

En este acapite se evalua el contenido del plan de trabajo, atendiendo cada uno de los
aspectos contemplados para el objeto de la presente contratacion, de acuerdo con una
evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia de los
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizara en detalle y
cronolégicamente.

Se verificara el desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas, programas
de actividades y asignacion de tiempo.

La propuesta no debera ser una repeticion de los Términos de Referencia (TDR) y debera
demostrar que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su metodologia para
lograr los resultados requeridos.

En el cronograma de actividades se revisard la consistencia y secuencia entre las

actividades propuestas, el tiempo requerido y los resultados esperados, para lo cual se
considera los siguientes parametros:
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PARAMETROS DE CALIFICACION PLAN DE TRABAJO
Desarrollo de objetivos, actividades acciones productos y metas.
Descripcion del enfoque alcance y metodologia de trabajo que revele ¢
conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materig
de la prestacién del servicio de consultoria.

Cronograma de actividades.

Programa o programa de actividades, asignacion de profesionales y tiempo.

Para el cumplimiento del “Plan de Trabajo”, se revisara aquella que demuestre de manera clara,
objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodologia)
propuesto es acorde a lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos y que sus
resultados beneficiaran al proyecto.

La metodologia y el plan de trabajo deberan demostrar que el alcance y la metodologia de
trabajo propuesta, permitira el logro de los requerimientos establecidos para la Consultoria.
Si la metodologia y el Plan de Trabajo no cumplen con lo requerido en los Términos de
Referencia y estos pliegos, esta condicion sera causal de rechazo.

Resumen de la calificacion

N° Concepto Puntaje

1 Experiencia General Veinticinco (25)

2 Experiencia Especifica Treinta (30)

3 Experiencia personal técnico clave Treinta (30)

4 Metodologia y cronograma de ejecucion Diez (10)

5 Equipos e instrumentos disponibles Cinco (05)
TOTAL 100% (Cien)

PESOS PARA CALIFICACION

Oferta Porcentaje
Técnica 80%
Econémica 20%
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INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE

El oferente debera acreditar la experiencia requerida con la presentacion de Actas de
Entrega Recepcion Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos,
describiendo el monto efectivamente ejecutado, emitido por la autoridad competente. Solo
seran validos experiencia en el sector publico.

El G.A.D. Municipal del Cantén Portoviejo se reserva el derecho de comprobar la veracidad
de la informacién remitida, sin perjuicio de la convalidacion prevista en la normativa aplicable.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la
Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual.

La experiencia del oferente, tanto general como especifica no se suplira con la experiencia del
personal a emplearse en la consultoria.

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TECNICO

El personal técnico debera acreditar la experiencia requerida con la presentacion de Actas de
Entrega Recepcion Definitiva o los certificados de proyectos, describiendo el monto
efectivamente ejecutado, emitido por la autoridad competente. En el caso de proyectos en
ejecucion, sera valido el certificado emitido por la Entidad Contratante o el propietario del
proyecto.

Informacion Financiera de Referencia:

Los indices financieros constituiran informacion de referencia respecto de los participantes
en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara conforme el detalle a
continuacion:

No. INDICES FINANCIEROS ~ & 01CoPOR OBSERVACIONES
Mayor o igual a 1.00. Los factores para el
calculo estaran respaldados en la
SOLVENCIA correspondiente de claracionde impuesto a
la renta del ejercicio fiscal inmediato
1 Activo Circulante / Pasivo >=1 anterior que fue entregada al Servicio de
Circulante Rentas Internas SRI y/o los balances
presentados al 6rgano de control
respectivo.
Menor o igual a 1.5. Los factores para el
calculo estaran respaldados en la
ENDEUDAMIENTO correspondiente declaracion de impuesto a
2 <=15 la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior
Deuda/ Patrimonio que fue entregada al Servicio de Rentas

Internas SRI y/o los balances presentados al
organo de control respectivo
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Mayor o igual al 100% del presupuesto
referencial. Los factores para el calculo

FACTURACION estaran respaldados en las
PROMEDIO >= 100% correspondientes declaraciones de

3 presupuesto | impuestos a la renta de los ejercicios fiscales
Y Facturacién anual referencial | de los 5 afios inmediatamente anteriores,

5 que fueron entregados al Servicio de Rentas

Internas SRI y/o los balances presentados al
organo de control respectivo.

RESPONSABILIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Portoviejo, 5 de agosto de 2026

Elaborado por: Revisado por:
OREE SR TECO PROGRANA | "o ermider Monare
ZONAS DISPERSAS UGP DIRECTOR GENERAL UGP
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